

Как закончить проект

Фактор автобуса





Agile-манифест

- Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
- Работающий продукт важнее исчерпывающей документации
- Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта
- Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану

История одного проекта

- На начальном этапе планировалась простая доска объявлений со сроком разработки в две недели
- Наращивание фич – четыре месяца
- SEO оптимизация – два месяца
- Оптимизация тонких мест



Документация по окружению

- Зафиксировать окружение
- Вспомогательные библиотеки
- База данных
- Пароли
- Разворачивание проекта
- Деплой

Код

- Система управления версиям
- Разобраться с TODO
- Разобраться с комментариями
- Оценить места который могут поменяться

Проект документация

- Список ТЗ с правками
- Исходники макетов
- Отклонения от ТЗ

Тесты

- Юнит тесты
- Интеграционные тесты

Когда все это делать

Спасибо