

Компьютерная игра “Познай Россию”

- Смена 1
- “Россия для всех”
- Отряд 2 группа 32
- Менеджер проекта: Загоруйко А.П.
- Преподаватель: Сухарева О.А

УЧИСЬ, ИГРАЯ!

Данный проект будет интересен не только с коммерческой стороны, но и с социальной. К сожалению, сегодня является актуальной проблема незнания географии и памятников культуры России. Наш проект направлен на создание компьютерной онлайн игры, которая будет включать в свой интерфейс полную, подробную географию территории РФ в сочетании с памятниками культуры, а так же ее культурных особенностей народов России. Это, в свою очередь, позволит на подсознательном уровне людям, играющим в нашу игру, запомнить и изучить все вышеперечисленное.

Информация об участниках

- 1. **Загоруйко Александр Павлович** (менеджер проекта). Родился 26.07.91 в г. Бухара. Медалист. В данный момент является студентом 2 курса Московского Государственного Университета Путей и Сообщения. Увлекается компьютерными играми.
- 2. **Дерюжкина Алена Геннадьевна** (лидер проекта). Родилась 04.06.91 в г. Иваново. В настоящий момент является студенткой 2 курса Всероссийской Государственной налоговой Академии Минфина РФ. Отличница. Активистка. Увлекается фотографией. Любит общаться с людьми.
- 3. **Леонтьева Екатерина Евгеньевна** (лидер проекта). Родилась 14.09.1989 в г. Кисловодске. Медалистка. 1 место во Всероссийской Олимпиаде по военной истории. В настоящий момент обучается в Московском Государственном Социальном Университете на 4 курсе. Увлекается туризмом.

Проект **“Познай Россию”** направлен, в первую очередь, на молодежь. Также данная игра без труда привлечет внимание и более зрелых людей, стремящихся к совершенствованию знаний о своем крае и других регионов нашей Родины.

Сроки проекта

Мы обязуемся выполнить проект в самые возможно короткие сроки. По нашим оценкам, мы планируем запустить игру через 20 месяцев после начала работы.

Риски проекта

№	Описание риска	Приоритет риска Высокий Средний Низкий	Мера/меры реагирования на риски проекта	Ответственный за риски
1	Нехватка финансов	Средний	Поиск дополнительных инвесторов	Дерюжкина А.Г.
2	Узкие временные рамки проекта	Средний	Расширить временные рамки проекта/поиск дополнительного персонала	Леонтьева Е.Е.
3	Малый спрос на продукт	Низкий	PR-компания	Загоруйко А.П.

Матрица ответственности

Пункт (фазы/ключевые результаты, важные решения и др.)	Менеджер проекта Загоруйко А. П.	Спонсор проекта/ заказчик	Лидер 1 проектной группы Загоруйко А. П.	Лидер 2 проектной группы Леонтьева Е. Е.	Лидер 3 проектной группы Дерюжкина А.Г.	Эксперт по созданию проектов	IT-эксперт
1. Разработка паспорта проекта	У		О	И	К	К	
2. Анализ технической осуществимо сти	У		К	О	И		К
3. Поиск инвестора	У		И	К	О	К	
4. Запуск Бета-версии		У	И	О	К		К
5. Анализ запущенного продукта	У		О	К	И	К	К
6. Организация серийного производства		У	К	О	И	К	К

Бюджет проекта

Оплата труда

1.1. Оплата труда адм. Группы

1.2

Должность по проекту. Ф,И,О исполнителя	Оплата труда по проекту (руб/мес)	Кол-во человек	Занятость в проекте одного сотрудника, мес.	Имеется, руб.,	Требуется, руб.	Всего, руб.
Менеджер проекта Загоруйко А.П.	5000	1	20	0	100000	100000
Лидер 1	4000	1	20	0	80000	80000
Лидер 2	4000	1	20	0	80000	80000
Итого	12000	3	20	0	260000	260000

1.2 Оплата труда привлеченных специалистов

Должность (вид работ)	Оплата труда) руб./мес)	Кол-во человек	Занятость в проекте 1 сотрудника, мес.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
Эксперт по проектам	20000	1	3	0	60000	60000
IT-консультант	50000	6	15	0	300000	450000
ИТОГО	70000	7	18	0	360000	456000

2. Прямые расходы

Наименование статьи затрат	Стоимость, руб.	Кол-во, мес,шт,	Имеется, руб	Требуется, руб	Всего, руб.
Аренда помещения					
Коммунальные услуги					
Аренда оборудования					
покупка оборудования					
Материалы					
Канцтовары					

Разработка ИСР проекта

