



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС


| | | |
|--|---|-------------------|
| Наименование проекта (полное): | Профессиональное воспитание как средство подготовки конкурентоспособного специалиста | |
| Наименование проекта (сокращенное): | Путь к успеху | |
| Срок начала и окончания проекта | 2018-2023 учебные годы | |
| | ФИО, должность | УТВЕРЖДАЮ: |
| Куратор проекта | Шипулина Марина Владимировна, консультант отдела развития профессионального технического образования Министерства образования Саратовской области | |
| Функциональный заказчик | Григорьева Людмила Александровна, исполняющая обязанность заместителя Министра образования Саратовской области | |
| Руководитель проекта | Калашникова Ольга Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУСО «СЛЭИМ» | |
| Администратор проекта | Горшков Юрий Владиславович, старший мастер ГБПОУСО «СЛЭИМ» | |

Всероссийский конкурс «Лучший проект модели профессионального воспитания»

Предпосылки реализации проекта

Проблема – непривлекательность специальностей машиностроительной отрасли

1. Уровень мотивированности в выборе специальностей машиностроительной отрасли
2. Уровень сформированности общих компетенций
3. Уровень социальной адаптации
4. Уровень личностно-профессионального развития



Целеполагание проекта

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Цель проекта | Подготовка востребованного и адаптированного в рамках производства специалиста | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Базовое значение | Период, год | | | | |
| | | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| | Рост мотивированности в выборе специальности | 20% | 25% | 38% | 56% | 72% | 94% |
| | Участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | 10% | 21% | 32% | 62% | 88% | 98% |
| | Участие в деловых играх, тренингах, квестах, ролевых играх | 15% | 18% | 28% | 58% | 85% | 90% |
| | Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях | 0% | 15% | 30% | 48% | 75% | 99% |
| Результаты проекта | <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение мотивации в освоении специальности 2. Стабильное трудоустройство выпускников по специальности и готовность работать в трудовом коллективе 3. Освоение дополнительных профессий и специальностей в процессе обучения 4. Стремление к карьерному росту | | | | | | |

Реестр заинтересованных сторон про



| № п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы) |
|-------|---------------------------------------|---|--|
| 1. | ГБПОУ СО «СЛЭИМ» | Директор Гудков К.Г. | Выпуск компетентного и конкурентоспособного специалиста |
| 2. | АО НПП «Контакт» | Зам. исполнительного директора по управлению персоналом Минеев С.И. | Получение специалиста с набором необходимых профессиональных компетенций |
| 3. | ЗАО «ЭкспоПУЛ» | Исполнительный директор Щербакова О.А. | Получение специалиста с набором необходимых профессиональных компетенций |
| 4. | АО «Саратовский Радиоприборный завод» | Директор Мурашев Е.П. | Получение специалиста с набором необходимых профессиональных компетенций |
| 5. | ЗАО «Сокур-63» | Директор Цытко В.В. | Получение специалиста с набором необходимых профессиональных компетенций |
| 6. | ООО «Торех» | директор Седов И.В. | Получение специалиста с набором необходимых профессиональных компетенций |

Календарный план-график проекта



| № п/п | Наименование мероприятия | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата) | Ответственный исполнитель |
|--|---|--------------------|--------|-----------|---|---------------------------|
| Функциональное направление проекта «Повышение мотивации в выборе профессии» | | | | | | |
| 1. | Мероприятие со службой занятости в рамках дня Открытых дверей | 2 | 05.03 | 07.03 | Сертификат, грамота, диплом | руководитель |
| 2. | Мастер-классы по профессии | 3 | 10.04 | 13.04 | Сертификат, грамота, диплом | Мастер п/о |
| 3. | Экскурсии на предприятия в рамках Всероссийской акции «День без турникета» | 1 | 13.02 | 13.02 | Сертификат, грамота, диплом | Старший мастер |
| 4. | Неделя профессий и специальностей | 6 | 10.12 | 15.12 | Сертификат, грамота, диплом | руководитель |
| Функциональное направление проекта «Формирование гражданско-патриотической позиции» | | | | | | |
| 5. | Встреча с ведущими специалистами и инженерно-техническими работниками предприятия | 3 | 10.10 | 13.10 | Сертификат, грамота, диплом | Администратор |
| 6. | Участие в областном конкурсе «Моя профессия лучше всех» | 1 | 11.09 | 11.09 | Сертификат, грамота, диплом | Куратор |

Всероссийский конкурс «Лучший проект модели профессионального воспитания»

Календарный план-график проекта



| № п/п | Наименование мероприятия | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат (вид документа, подтверждающий достижение) | Ответственный исполнитель |
|---|---|--------------------|--------|-----------|--|---------------------------|
| Функциональное направление проекта «Формирование организаторских и управленческих способностей и работа в трудовом коллективе» | | | | | | |
| 7. | Квест «Безопасный труд» | 1 | 23.10 | 23.10 | Сертификат, грамота, диплом | Старостат |
| 8. | Деловая игра «Производственный конфликт и пути его решения» | 1 | 12.11 | 12.11 | Сертификат, грамота, диплом | Куратор |
| 9. | Брейн-ринг «Моя профессия сегодня и завтра» | 1 | 19.12 | 19.12 | Сертификат, грамота, диплом | Администратор |
| Функциональное направление проекта «Выстраивание самостоятельной образовательной траектории» | | | | | | |
| 10. | Областная олимпиада профессионального мастерства | 2 | 11.05 | 17.05 | Сертификат, грамота, диплом | Администратор |
| 11. | Конкурс «Студент года» | 5 | 27.06 | 15.11 | Сертификат, грамота, диплом | Администратор |
| Итого: | | 26 | | | | |

Матрица распределения ответственности

| Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) ¹ | Роль в проекте / должность | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | Куратор проекта | Руковод итель проекта | Админи стратор проекта | Работо датель | Мастер п/о, куратор | Староста т |
| Отчет | У | О | И | С | И | И |
| Пресс-релиз | У | О | И | С | И | И |
| Положение о мероприятии | У | О | И | С | И | И |
| Сценарий мероприятия | У | О | И | С | И | И |
| Протокол мероприятия | У | О | И | С | И | И |

Согласующий

С

Утверждающий

У

Ответственный
за результат

О

Исполнитель

И

Реестр рисков и возможностей проект



| № п/п | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/реализации возможности |
|-------|--|---|
| 1. | Изменение сроков мероприятия | Ранние сроки планирования |
| 2. | Отсутствие желания студента участвовать в мероприятиях | Повышение мотивации студента |
| 3. | Недостижение результатов проекта | Несубъективное целеполагание |
| 4. | Сложности во взаимодействии различных учреждений | Установление сетевого взаимодействия |
| 5. | Снижение уровня поддержки социального партнера | Привлечение к партнерству нескольких организаций |
| 6. | Финансовая составляющая | Привлечение альтернативных источников финансирования |

Коммуникационная модель проекта

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
|-------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1. | План | Администратор проекта | Куратору проекта Исполнителю проекта | За месяц до проведения мероприятия | Электронная почта, сотовая связь, бумажные и электронные носители |
| 2. | Сценарий | Администратор проекта | Куратору проекта Исполнителю проекта | За месяц до проведения мероприятия | Электронная почта, сотовая связь, бумажные и электронные носители |
| 3. | Положение | Администратор проекта | Куратору проекта Исполнителю проекта | За месяц до проведения мероприятия | Электронная почта, сотовая связь, бумажные и электронные носители |
| 4. | Приказ | Администратор проекта | Куратору проекта Исполнителю проекта | За месяц до проведения мероприятия | Электронная почта, сотовая связь, бумажные и электронные носители |

Бюджет проекта

| № п/п | Наименование Мероприятия (результата) | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей |
|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--------------------|
| | | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | |
| | | | Всего | В т.ч. субсидии из федерального бюджета | | |
| Функциональное направление проекта «Повышение мотивации в выборе профессии» | | | | | | |
| 1. | Мероприятие со службой занятости в рамках дня Открытых дверей | | | | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Мастер-классы по профессии | | | | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Экскурсии на предприятия в рамках Всероссийской акции «День без турникета» | | | | 0,06 | 0,06 |
| 4. | Неделя профессий и специальностей | | | | 0,10 | 0,10 |
| Функциональное направление проекта «Формирование гражданско-патриотической позиции» | | | | | | |
| 5. | Встреча с ведущими специалистами и инженерно-техническими работниками предприятия | | | | 0,01 | 0,01 |
| 6. | Участие в областном конкурсе «Моя профессия лучше всех» | | | | 0,03 | 0,03 |


Бюджет проекта



| № п/п | Наименование Мероприятия (результата) | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей |
|---|---|---|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | |
| | | | | В т.ч. субсидии | | |
| Функциональное направление проекта «Формирование организаторских и управленческих способностей и работа в трудовом коллективе» | | | | | | |
| 7. | Квест «Безопасный труд» | | | | 0,02 | 0,02 |
| 8. | Деловая игра «Производственный конфликт и пути его решения» | | | | 0,02 | 0,02 |
| 9. | Брейн-ринг «Моя профессия сегодня и завтра» | | | | 0,03 | 0,03 |
| Функциональное направление проекта «Выстраивание самостоятельной образовательной траектории» | | | | | | |
| 10. | Областная олимпиада профессионального мастерства | | | | 0,10 | 0,10 |
| 11. | Конкурс «Студент года» | | | | 0,15 | 0,15 |

Всероссийский конкурс «Лучший проект модели профессионального воспитания»

После реализации данного проекта прогнозируются следующие результаты





Повышение мотивации в освоении специальности

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное личностное развитие



Стабильное трудоустройство выпускников по специальности и готовность работать в трудовом коллективе

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального контекста



Освоение дополнительных профессий и специальностей в процессе обучения

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности



Стремление к карьерному росту

- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных человеческих ценностей
- ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

КОМАНДА ПРОЕКТА



| № п/п | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы |
|-------|---------------------------------|--|------------------------------|
| 1. | Колашникова Ольга Сергеевна | Заместитель директора по воспитательной работе | Руководитель проекта |
| 2. | Тарасова Наталья Константиновна | Социальный педагог | Администратор проекта |
| 3. | Горшков Юрий Владиславович | Старший мастер | Администратор проекта |
| 4. | Зяблова Ирина Ивановна | Мастер производственного обучения | Администратор проекта |
| 5. | Дорожкина Светлана Владимировна | Мастер производственного обучения | Администратор проекта |
| 6. | Егорова Татьяна Константиновна | Преподаватель | Администратор проекта |
| 7. | Позднякова Наталия Анатольевна | Мастер производственного обучения | Администратор проекта |
| 8. | Аввакумова Анастасия Павловна | Председатель студенческого совета | Администратор проекта |