

Я  **И**
«Любовь-наш меч,
юмор-наш щит!»

К **В** **Н**
Руководители проекта:

Морозов Роман

Евдокимов Кирилл

КОГОКУ “Вятская гуманитарная гимназия
с углубленным изучением английского
языка”

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект «Любовь-наш меч, юмор-наш щит!»- это возможность реализовать идею развития творческих способностей учеников КОГОКУ «Вятская гуманитарная гимназия».

Проект предполагает участие учеников ВГГ в составе команды КВН «На свободе» в играх Премьер-Лиги Кировского клуба КВН.



ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Несколько лет назад в городском КВНе уже принимала участие сборная ВГГ, но она уже завершила свою небезуспешную борьбу в этой сфере (наша школа дважды выигрывала Школьную Лигу КВН). Было это 10 лет тому назад. Наша новая команда решила возобновить эту забытую традицию. А также выяснить наши возможности в этой публичной юмористической среде.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

- Достоинo представить нашу гимназию в Премьер-Лиге КВН
- Получить эстетическое удовольствие
- Познакомиться с опытными КВНщиками и получить от них опыта выступления на сцене
- Проявление своих творческих и артистических способностей

Сложно найти
дешевле

Вятка

Играй в

КВН



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Сплотить коллектив, а также наладить отношения с отдельными участниками коллектива
- Развить умение работы на публику
- Развить юмористические способности
- Претендовать на высокое место по итогу сезона

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

- Морозов Роман
- Евдокимов Кирилл
- Кассина Екатерина
- Смирнов Илья
- Мурашов Николай







СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Наш проект является долгосрочным.

Сроки:

С 01.08.12 до 28.02.13



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- I. Подготовительный этап (Сентябрь)
 - **Согласование целей, участников гимназического проекта с администрацией КОГОКУ “Вятская гуманитарная гимназия”**
 - **Создание идеи выступления (сценария)**
 - **Решение вопроса с оплатой консультанта-куратора**
 - **Посещение общего собрания участников Премьер-Лиги КВН.**

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2. Практический этап (Октябрь)

- Сбор участников проекта
- Организация места и времени для репетиций
- Организация репетиций (по сценарию)
- Сбор денег на оплату работы консультанта-куратора
- Выступление в первой игре
- Выступление во второй игре

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3. Рефлексивный этап (Ноябрь-Февраль)

- Презентация итогов проекта администрации гимназии
- Подведение итогов после двух сыгранных игр
- Осмысление о дальнейшем продолжении выступления в КВН
- Составление презентации для представления проекта
- Защита проекта
- Обсуждение выступления



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

- ❑ Взаимодействие участников команды с администрацией учебного заведения, а именно с КОГОКУ ВГГ
- ❑ Взаимодействие участников команды с консультантом-куратором
- ❑ Взаимодействие участников команды с администрацией и президентом Кировского клуба КВН Д.Г.Буклансом.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- ❑ Развитие творческих способностей участников проекта
- ❑ Приобретение опыта реализации поставленных целей, учитывая попытки учеников прошлых лет (участвовать в КВН, не бросать все на пол пути)
- ❑ Популяризация КВНа в гимназии
- ❑ Проведение КВНа в нашей школе

ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТ

Единственной, но существенной затратой на реализацию данного проекта стала оплата персонального консультанта-куратора. Оплата составила 4000 рублей. Работу куратора оплачивали участники данного проекта, а не администрация гимназии.

Игра в

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!

