

Методические рекомендации по подготовке и реализации областного проекта "Дворовая практика" 2016





Координаторы проекта –

**представители структурных
подразделений органов
местного самоуправления**



Ключевые особенности проекта:

- Работа осуществляется силами студенческой молодежи;
- Организация занятости детей и молодежи старше 12 лет;
- Постоянное методическое сопровождение и контроль;
- Работа в течение всех каникул не менее 3-4 раз в неделю;
- Постоянный мониторинг эффективности работы.



Этапы работы по проекту

- **Подготовительный – февраль - май**
- **Основной (реализация проекта) – июнь – август**
- **Итоговый - сентябрь**



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (февраль)

- формирование социального заказа;
- определение учреждений-кураторов и количества дворовых площадок



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (март)

- подготовка нормативной правовой базы;
- установление межведомственных контактов;
- подбор студентов для работы.



Нормативное правовое обеспечение проекта:

- Постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009г. № 149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области":
 - Постановление/распоряжение администрации района "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи района";
 - Распоряжение администрации района "О летней оздоровительной кампании" или
 - Постановление/распоряжение администрации района "Об организации работы дворовых площадок";



Локальные акты, обеспечивающие реализацию проекта:

- Приказ структурного подразделения, ответственного за организацию дворовых площадок (Приложение. Акт по изучению деятельности дворовых площадок);
- Приказы учреждений-кураторов "Об открытии дворовой площадки";
- Приказ о приеме на работу студентов;
- Договор "О совместной работе по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан" (если на площадке работают школьники);
- Программы обучения студентов на районном уровне .



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (апрель-май)

- заключение договоров подряда с учреждениями-кураторами;
- разработка документов, необходимых для реализации проекта;
- помощь студентам в информировании населения о проекте.



ОСНОВНОЙ ЭТАП (июнь - август)

- контроль за ходом реализации проекта;
- координация работы учреждений-кураторов;
- мониторинг эффективности работы дворовых площадок.



ИТОГОВЫЙ ЭТАП (сентябрь)

● Подведение итогов работы:

- Итоговый анализ работы дворовых площадок;
- Выявление востребованных форм работы;
- Пополнение банка данных о студентах;
- Пополнение районной методической копилки;
- Выступление на заседании районного координационного совета.

□ Прогноз развития проекта



Полезные ссылки

www.minobr.nn.gov.ru

www.deti-nn.ru