
Календарный планКалендарный план в составе 
ПОС



К календарным планам в строительстве 
относятся все документы по 
планированию,
В которых на основе объемов СМР и 
принятых организационных и 
технологических решений определены 
последовательность и сроки 
осуществления строительства , КП 
являются основными документами в 
составе ПОС и ППР.



Календарный план разрабатывается
 в денежном выражении 
на подготовительный и на 
основной период 



В подготовительный период 
входит:
-отвод участка под 
строительство;
-строительство бытового 
городка;
-перенос существующих сетей;
-снос старых зданий;
-пересадка деревьев.



Основной период включает в себя:
-строительство здания;
-строительство наружных коммуникаций;
-строительство транспортных 
коммуникаций;
-благоустройство;
-прочие работы;



Календарный план является основой для
разработки годовой строительной 
программы


