


№ Мероприятия

2012 2013 2014

1 
кв.

2 
кв.

3 
кв.

4 
кв.

1 
кв.

2 
кв.

3 
кв.

4 
кв.

1 
кв.

2 
кв.

3 
кв.

4 
кв.

1 Подготовительный этап
            

Изучение теории вопроса, опыта в зарубежной и 
отечественной педагогике…..

            
Изучение …….             

  2 Реализация (апробация) проекта
            

Создание нормативно-правовой базы……

            
Развитие кадрового потенциала для реализации…..

            
Создание методического сопровождения……

            
Создание современной материально- технической 
базы……             
Поиск ресурсов для финансово – экономического 
обеспечения проекта……..

            
3  Итоги реализации проекта             

Формирование банка……
            

Диагностика уровня сформированности…….

            
4 Распространение опыта

            

План-график реализации проекта



План-график реализации проекта

Мероприятия по реализации 
задач проекта

Продукт
Сроки 
реализации

Подготовительный этап реализации проекта

Разработка плана работы, 
обеспечивающей сопровождение 
реализации проекта

Приказ об утверждении 
плана работы 

Август-сентябрь 
2012

Проведение обучающего семинара План мероприятий

Программа обучения

Формирование банка 
информационных

Банк информационно-
методических ресурсов

В течение всего 
проекта

Формирование сети социального 
партнёрства (другие ВУЗы)

Договоры



Показатель

Год реализации 

проекта (учебный 

год)

2012-2013 2013-2014

Инвестиционная деятельность   

Поступления  7267000 7821000

 из бюджета 3 100 000 3 100 000

 из попечительского совета 2 000 000 3 500 000

 от грантодателей 2 167 000 1 221 000

Выплаты  5 261 000 4 411 000

 капитальные вложения 5261000 4 411 000

Сальдо от инвестиционной деятельности 2 006 000 5 416 000

Операционная деятельность   
Поступлени
я  1 904 000 1 010 000

 

За счет оказания платных образовательных услуг: получение 

международного сертификатапо программе Microsoft IT Akademy , 

обучение родителей современным интерактивным технологиям и т.

д.  800 000 900 000

 

проведение дистанционных олимпиад, проведение методических 

вебинаров, семинаров 54 000 60 000

 реализация разработанных методических пособий 50 000 50 000

 средства от экономии электроэнергии и теплоснабжения 1 000 000 1 000 000

Выплаты  3 910 000 4 420 000

 стимулирование педагогов 3500000 4000000

 прочие выплаты 410 000 420 000

Сальдо от операционной деятельности -2 006 000 -5 416 000

Чистый денежный поток (нарастающим итогом) 0 0

Стоимостная оценка 
проекта



Риски Условия минимизации рисков 

- низкая мотивация к ……. - дополнительное стимулирование, моральная поддержка 
со стороны руководителей инновационных команд

- предполагается дополнительная нагрузка участников 
проекта…..

-??????

- -

- невысокая активность ряда ОУ, ВУЗов, ССУЗов по 
взаимодействию со школами по вопросам

- заключение договоров с ВУЗами, ССУЗами, ОУ 

Риски и условия их минимизации



Ожидаемые 
результаты

Результаты Примерные показатели их оценки
Учебная результативность обучающихся

1. Освоение учащимися образовательной 
программы с учетом различных форм 
обучения.

2. 

1. Доля обучающихся , освоивших 
образовательные программы с учетом 
различных форм обучения -100 %.
Доля выпускников , получивших документ об 
основном общем образовании - 100%.
Доля выпускников, получивших документ об 
среднем (полном) общем образовании - 100%.
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Социальная эффективность 
• достижение соответствия оказываемых 

образовательных услуг требованиям современного 
информационного общества 

• улучшение качества и доступности образовательного  
пространства для потребителей образовательных услуг



Экономическая эффективность  

Положительное  влияние на социально-
экономические показатели Российской 
Федерации: 

• профориентация учеников старших 
классов с учетом потребности региона

• повышение занятости населения 
• привлечение высококвалифицированных 

кадров в


