

# «ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ - ДЕТСКИЙ САД, РОДИТЕЛЬ, Я»



Статус проекта:  
среднесрочный  
С 1.09.18г. – 25.12.18г.

Группа старшего дошкольного  
возраста «Березка»

## АКТУАЛЬНОСТЬ:

Проблема взаимодействия детского сада с семьей всегда была и будет актуальной. Именно от качества работы дошкольного учреждения зависит уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей.

"Только вместе с родителями, общими усилиями, педагоги могут дать детям большое человеческое счастье" В. А. Сухомлинский.

- Одним из принципов ФГОС ДО является «сотрудничество Организации с семьей» ( П1.4 п/п5).
- Требования к условиям реализации ООП ДО является «создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности». (П3.1. п/пб)
- Анализируя сложившуюся ситуацию в нашей группе фиксируем:
  - посещения родительских собраний в группе менее 30%;
  - родители не посещают предложенные воспитателем мастер классы, дни открытых дверей, акции, выставки, конкурсы.

Тем самым родители проявляют пассивную позицию в данной группе.



## Проблема

Пассивность родителей в образовательном процессе в группе старшего дошкольного возраста «Березка» МКДОУ «Солнышко».

## Цель

Создание семейного клуба «Истоки» для вовлечения родителей в образовательный процесс детей группы старшего дошкольного возраста «Березка» МКДОУ «Солнышко».



# ЗАДАЧИ

- Создать проектную группу;
- Выстроить взаимоотношения с социальными партнерами;
- Обеспечить материально-техническое сопровождение;
- Организовать информационное поле проекта;
- Обеспечить финансирование проекта (8-10 т.р.).



# План реализации проекта

№	Основные мероприятия проекта	Сроки исполнения	Результат мероприятия	Ответственный
1	Родительское собрание.	Сентябрь	Протокол родительского собрания.	Родители, воспитатели.
2.	Анкетирование		Отчет.	Воспитатели
3.	Круглый стол «Единство»		План мероприятий семейного клуба «Истоки».	Проектная группа
4	Родительское собрание		Протокол родительского собрания. План мероприятий утвержден.	Проектная группа.

№	Основные мероприятия проекта	Сроки исполнения	Результат мероприятия	Ответственный
1.	День открытых дверей.	Октябрь	Фотоколлаж	Воспитатели
2.	Выставка семейных рисунков «Моя семья»	Октябрь	Выставка работ.	Родители, воспитатели.
3.	Мастер класс по изготовлению буклетов «Наши бабушки и дедушки»	Ноябрь	Буклеты	Воспитатели
4.	Консультация «Права и обязанности родителей»	Ноябрь	Памятки	Воспитатели.
5.	Утренник «День мамы»	Ноябрь	Творческий отчет на сайте ДОУ	Музыкальный руководитель, воспитатели
6.	Экскурсия в музей	Декабрь	Фотоальбом «Как мы ходили в музей»	Родители, воспитатели, работники музея
7.	Ликбез «Создание сценария детского утренника к новому году»	Декабрь	Сценарий. Отчет.	Проектная группа

№	Основные мероприятия проекта	Сроки исполнения	Результат мероприятия	Ответственный
1.	Конференция	Декабрь	Отчет. Награждение	Проектная группа
2.	Педсовет ДОУ.	Декабрь	Презентация. Отчет.	Проектная группа, воспитатели.



## ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Создан семейный клуб «Истоки» в группе старшего дошкольного возраста «Березка» МКДОУ «Солнышко».





# ЭФФЕКТЫ

- Повышение активности родителей в жизнедеятельности группы старшего дошкольного возраста гр. «Березка»;
- Открытость и доступность деятельности ДОО для родителей и общественности;
- Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, родителями и педагогами;
- Сближение дошкольного и семейного воспитания в интересах становления полноценной, психически, физически, нравственно здоровой личности ребенка;
- Индивидуальный подход и учет интересов семьи в планировании образовательной деятельности;
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах работы с семьей;
- Повышение авторитета педагогов, имиджа ДОО.



# РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы	Не достающие ресурсы
<p data-bbox="369 297 658 329"><b>Человеческий:</b></p> <p data-bbox="69 348 774 386">Педагогический коллектив, родители,</p> <p data-bbox="237 551 780 589"><b>Материально-технический:</b></p> <p data-bbox="69 604 877 691">ПК, проектор, муз. зал, группа, муз. центр, канцелярия.</p> <p data-bbox="324 753 693 792"><b>Информационные:</b></p> <p data-bbox="69 805 258 843">Сайт ДОУ</p> <p data-bbox="378 1008 639 1041"><b>Финансовые:</b></p> <p data-bbox="69 1059 909 1146">Финансирование за счет собственных средств ДОУ</p>	<p data-bbox="1277 297 1566 329"><b>Человеческий:</b></p> <p data-bbox="981 348 1402 386">Администрация музея.</p> <p data-bbox="1151 551 1692 589"><b>Материально-технический:</b></p> <p data-bbox="981 604 1136 642">Автобус</p> <p data-bbox="1238 753 1607 792"><b>Информационные:</b></p> <p data-bbox="981 805 1335 843">Группа в соц.сетях.</p> <p data-bbox="1290 1008 1551 1041"><b>Финансовые:</b></p> <p data-bbox="981 1059 1431 1146">Внебюджетные средства (8 -10 т.р.)</p>

# Риски

- Отсутствие желания родителей участвовать в образовательном процессе в группе старшего дошкольного возраста «Березка» МКДОУ «Солнышко»;
- Постоянное участие одних и тех же семей в мероприятиях;
- Снижение мотивации педагогов и детей во время реализации проекта;
- Недостаточная готовность педагогов организовать образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО.



# СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

