



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНЫЙ
РАЙОН

КОМИССИЯ

Алгоритм (технология) составления социального проекта (программы)

Социальный проект -

**действие, целью которого
является создание,
модернизация или поддержание
в изменившейся среде
материальной или духовной
ценности.**

Алгоритм составления социального проекта

Существует три подхода к проектированию:

- Проектируемый объект. То на что направлен проект. (например, организация, акция...)
- Проблемно-ориентированный, то есть отталкиваемся от существующей проблемы.
- Субъектно-ориентированный подход (на конкретную группу людей).

Алгоритм составления социального проекта

Требования к проекту

Соблюдение трех основных этапов

1 Этап –

«Разработка социального проекта»

2 Этап –

«Реализация проекта»

3 Этап-

«Итоги работы над проектом»

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 1. Изучение общественного мнения.

Важно:

- определить, какая проблема волнует жителей вашего города, поселка, села, микрорайона, учащихся школы;
- четко сформулировать социальную проблему.

Социальный проект не должен быть нацелен на решение слишком узкого или широкого вопроса. Иначе такой социальный проект может оказаться неудачным.

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 1. Изучение общественного мнения.

При выборе социальной проблемы необходимо учитывать следующее:

- важность данной социальной проблемы для города, поселка, села, микрорайона школы;
- масштабность данной проблемы (какое количество жителей заинтересовано в решении данной социальной проблемы);
- возможность практической реализации проблемы участниками проекта.

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 2. Определение социальной проблемы и ее описание.

Необходимо :

- объяснить общественности содержание данной социальной проблемы;
- добиться одобрения и поддержки с ее стороны;
- определить круг общественных организаций, государственных учреждений, органов местного самоуправления, депутатов, журналистов и других заинтересованных лиц в решении данной проблемы;
- привлечь их к сотрудничеству.

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 3. Определение целей и задач работы над выбранной социальной проблемой.

Определяются:

- **предполагаемые результаты** реализации проекта; Они должны быть четкие, конкретные, достижимые.
- **задачи**, направленные на реализацию конкретных этапов.

Решение задач должно привести к ожидаемому результату, достижению поставленных целей.

**ОТ ЧЕТКОСТИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ
УСПЕХ ПРОЕКТА.**

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 4. Изучение возможностей школьного органа самоуправления, характеристика системы управления проектом.

Определяются:

- Участники - заказчик проекта (программы),
- руководитель проекта (программы),
- разработчики проекта,
- лица, включенные в реализацию проекта,
- анализ собственных способностей и возможностей.
- оценка себя, своей команды.

Этап – Разработка социального проекта»
Шаг 5. Составление плана работы.

Определяются: .

- Основные направления, деятельности
- формы и методы деятельности в рамках проекта,
- объем предстоящей работы,
- сроки ее выполнения
- ответственные.

Составляется План

Этап – Разработка социального проекта»
Шаг 5. Составление плана работы.

План должен быть:

- четким;
- ясным и реально достижимым;

План должен содержать:

- конечные результаты;
- пути их выполнения (т.е решения конкретных задач)

План обсуждается и одобряется всеми участниками и принимается ими для реализации.

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 6. Составление рабочего графика.

Рабочий график зависит от срока реализации проекта (программы)

Проекты имеют свои сроки :

- **долгосрочный - более 3 лет**
- **среднесрочный - 1-3 лет**
- **краткосрочный - до 1 года**

Отталкиваясь от этого необходимо составлять рабочий график

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 6. Составление рабочего графика.

Рабочий график может иметь приблизительно такую форму

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 7. Распределение обязанностей внутри команды .

При составлении плана проекта важно распределить обязанности между участниками проекта,

При распределении обязанностей необходимо использовать принцип добровольности, т.е. учитывать желание человека, а также его индивидуальные особенности, опыт, знания, способности и уровень подготовленности.

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 8. Разъяснение обязанностей и обучение членов команды.

Каждый участник обязательно должен осознать, что он лично отвечает за определенный участок работы.

Необходимо предварительное обучение членов проекта.

В программу обучения могут быть включены как теоретические, так и практические занятия.

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 9. Определение необходимых ресурсов и источников их получения.

Виды ресурсов:

- финансы
- материальные ценности
- Информация.

Кроме того, требуется

- предусмотреть объемы необходимых ресурсов на всех этапах проекта.
- определить источники получения ресурсов

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 10. Составление бюджета проекта.

Если проект предусматривает поступление и расходование денежных средств, то необходимо составить

бюджет.

Все денежные поступления и расходы должны быть обязательно документально зафиксированы

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 11. Разработка системы оценки и описание ожидаемых результатов.

Существует два вида основных показателей:

- количественные
- качественные

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 11. Разработка системы оценки и описание ожидаемых результатов.

Важно, чтобы определяемые показатели были реально достижимыми и содержали:

- Оценку действиям каждого участника проекта.
- Оценку действиям и коллектива в целом

Работы над проектом оценивается:

- самими участниками,
- экспертами,
- общественными организациями, государственными учреждениями и т.д.

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 12. Подготовка общественного мнения.

Успех реализации проекта зависит от благоприятного к нему отношения общественности.

Эффективное формирование положительного общественного мнения, привлечение единомышленников к сотрудничеству создаст необходимые условия для осуществления проекта.

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 12. Подготовка общественного мнения.

Необходимо познакомить общественность с основными целями, идеями и содержанием социального проекта.

методы доведения информация до общественности:

- **оформление плакатов,**
- **листовок,**
- **фото- и видеоматериалов,**
- **встречи и беседы с местными жителями,**
- **привлечение средств массовой информации, специалистов, экспертов, работников государственных учреждений и организаций.**

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 13. Составление предложений по проекту.

Шаг 14. Поиск деловых партнеров.

На этом этапе работы необходимо :

- скорректировать программу и план с учетом социальной ситуации; (учитывая проведенные опросы)
- определить деловых партнеров - организации и лица, способные помочь в реализации проекта;
- составить список местных органов власти, должностных лиц, общественных организаций, предприятий, учебных заведений, учреждений культуры и ознакомиться с направлениями их деятельности для привлечения к сотрудничеству;
- составить предложения о совместной деятельности для обсуждения с деловыми партнерами;

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 15. Проведение официальных переговоров.

- встречи с деловыми партнерами
- обсуждение совместные действия, акции
- заключение договоров
- договоренности о поддержке со стороны местных органов власти, общественных организаций, средств массовой информации

К встрече с деловыми партнерами нужно тщательно подготовиться: составить план предстоящей встречи, определить, о чем бы вы хотели договориться, подобрать веские аргументы, чтобы убедить партнера в важности осуществления проекта, получении обоюдной выгоды от его реализации.

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 16. Получение необходимых ресурсов.

Способы получения ресурсов:

- Сбор средств
- Договоренности с партнерами
- Самостоятельная акция и пр.

Любые материальные средства, получаемые для осуществления проекта, нуждаются в учете.

Для этого целесообразно вести книгу учета материальных ценностей, чтобы фиксировать получение материальных ресурсов и их использование.

С партнерами лучше заключить договор

Договор обязательно должен быть оформлен в письменном виде в двух экземплярах, скреплен подписями партнеров.

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 17. Проведение плановых мероприятий.

Выполнение плана требует объединения усилий всех участников проекта. Только дружному, сплоченному коллективу, действующему на основе взаимопомощи и взаимовыручки, по плечу решение сложных задач и проведение запланированных мероприятий.

Четкое, строгое, последовательное выполнение намеченных мероприятий приведет к воплощению в жизнь программы, достижению поставленных целей и решению социальной проблемы.

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 18. Корректировка плана реализации проекта

любой план требует корректировки

Он может быть доработан и изменен с учетом новых обстоятельств.

Поэтому нужно время от времени вносить изменения.

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 19. Оценка и контроль выполнения плана

Шаг 20. Информирование общественности о результатах проекта.

Спасибо за внимание

Железнодорожная районная
территориальная избирательная
комиссия города Екатеринбурга
2010 г

При использовании материала
ссылка на Железнодорожную районную территориальную
избирательную комиссию г.Екатеринбурга обязательна