

# Задачи органов власти и местного самоуправления по реализации ППМИ в субъекте РФ. Параметры и дорожная карта ППМИ в Республике Саха (Якутия)



**ВСЕМИРНЫЙ БАНК**  
МБРР • МАР

Гридин Сергей Алексеевич,  
консультант Всемирного  
банка

*г. Якутск  
март 2017 г.*

# 1. Подготовительный

## МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

### Разработка дизайна

- Выбор участвующих территорий
- Типология микропроектов
- Критерии отбора микропроектов
- Требования к финансированию и софинансированию микропроектов
- Количество заявок от поселения

### Подготовка предложений в нормативно-правовые акты Правительства

- Постановление Правительства о реализации программы
- Постановление Правительства о Порядке проведения конкурсного отбора, балльная шкала оценок поданных заявок и др.

## Всемирный банк

Излагает предложения по дизайну и его соответствия существующей законодательной практики

Готовит предложения по НПА и готовит их проекты

Готовит проекты операционных документов

# Параметры проекта в Республике Саха (Якутия)

- ▶ Срок реализации: в течении одного календарного года
- ▶ Объем средств: 25 млн рублей на 2017 год
- ▶ Участники: Усть Алданский, Чурапчинский, Хангаласский, Верхневиллюйский муниципальные районы (улусы), ГО «Жатай»
- ▶ Количество: один проект от одного поселения (ГО);
- ▶ Объем субсидий: не более 1 млн из бюджета Республики на один проект;
- ▶ Софинансирование: не менее 5% со стороны местного бюджета и 3% со стороны населения.

## (2) Подготовка и отбор микропроектов



### Муниципальные образования

- Информационное оповещение о проекте
- Организация тренингов для глав поселений и инициативных групп – помещение, оповещение
- Разработка оптимального графика проведения собраний

### Всемирный банк и минфин

- Проводят тренинги для муниципальных образований
- Консультируют по вопросам подготовки собраний

## (2) Подготовка и отбор микропроектов

1. Информирование  
март

2. Обучение  
март

3. Собрания  
С 10 по 30 апреля

4. Подготовка конкурсной  
документации  
май

5. Отбор микропроектов  
июнь

### Представители районного уровня

- Представители МР участвуют в работе собраний при необходимости
- Оказание помощи поселениям по разработке локальных смет, документов, подтверждающих

### Консультанты Всемирного банка

- Готовят и посещают максимально возможное количество собраний (первые, второй год -100%)
- Консультируют по всем вопросам подготовки заявки

# Обучение глав муниципальных образований и представителей населения

Тверская область,  
Министерство финансов



Северная Осетия-Алания,  
Моздокский район



Хабаровский край,  
Комсомольский район



Северная Осетия-Алания,  
Моздокский район



# Более 1000 собраний и 130 тысяч участников собраний ежегодно



# Информирование населения





## (3) Реализация проектов и мониторинг

1. Отбор  
подрядчиков  
июль



2. Реализация  
микропроектов  
Август-сентябрь



3. Мониторинг  
Сентябрь-ноябрь

Сопровождение – районный  
уровень

Проведение консультаций  
для поселений по  
закупкам ФЗ 44

- Оказание содействия по подготовке конкурсной документации на отбор подрядчиков проведение торгов
- Контроль за предоставлением отчетов по специальной форме

## (4) Анализ и распространение результатов


### Аналитическая работа

- Оперативное рассмотрение хода реализации проектов с ответственными органами власти, предложение решений возникающих проблем
- Подготовка информационного отчета с обобщением итогов и рекомендациями на последующие годы
- Участие в ежегодном региональном совещании по подведению итогов
- Распространение результатов на региональном уровне

# Практические примеры эффективности использования бюджетных средств (дорога)

	Существующая практика	ППМИ
<b>Название проекта:</b>	Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильной дороги по ул.Калинина, протяженностью 496 метров	Ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина, протяженностью 496 метров
<b>Техническая документация:</b>	ПСД, согласованная с Госэкспертизой, около 300 тыс. рублей	локальная смета 10 тыс. рублей
<b>СМР:</b>	970 тыс. рублей, 100% бюджетные средства	760,0 тыс. рублей, 74% бюджетные средства
<b>Стоимость итого:</b>	1 270 тыс. рублей	770,0 тыс. рублей
<b>Срок выполнения :</b>	14 месяцев (от принятия решения по выполнению средств)	8 месяцев (от принятия решения до выделению средств)


# «Дорога в будущее» - ремонт асфальтового покрытия в с. Чудиново, Кировская область



# Практические примеры эффективности использования бюджетных средств (ДК)

	Существующая практика	ППМИ
<b>Название проекта:</b>	Реконструкция Дома культуры (замена кровли, зал на 400 мест, холл и помещения)	Ремонт кровли ДК, ремонт зрительного зала, ремонт холла и вспомогательных помещений
<b>Техническая документация:</b>	ПСД, утвержденная Госэкспертизой, около 1 300 тыс. рублей с корректировкой раз в три года	3 локальных сметы на каждый этап общей стоимостью 136,0 тыс. рублей
<b>СМР:</b>	18 млн рублей, 100% бюджетные средства	8,6 млн рублей, 82% бюджетные средства
<b>Стоимость итого:</b>	19,3 млн рублей	8,736 млн рублей
<b>Срок выполнения :</b>	срок ожидания 8 лет (не выполнен)	3 года (ежегодно по одному этапу)

# Ремонт Дома культуры в поселке Комсомолец, Кировский район, Ставропольский край



# Практические примеры эффективности использования бюджетных средств (пожарное депо)

	Существующая практика	ППМИ (Черняево, Хабаровский край)
<b>Название проекта:</b>	Строительство пожарного депо модульного типа	Ремонт здания ремонтной мастерской с оборудованием пожарного депо
<b>Техническая документация:</b>	ПСД, согласованная с Госэкспертизой	локальная смета 21 тыс. рублей
<b>СМР:</b>	13,0 млн рублей, 100% бюджетные средства	2,7 млн рублей, 73,6% бюджетные средства
<b>Эффекты</b>		11 рабочих мест с финансированием ГОЧС с годовым фондом оплаты труда 6,6 млн руб, 2 спецавтомобиля
<b>Срок выполнения :</b>	24 месяцев (от принятия решения по выполнению средств)	7 месяцев (от принятия решения до выделению средств)

# Обеспечение пожарной безопасности Черняевского сельского поселения, район им. Лазо, Хабаровский край








# Ремонт моста, МО «Круглолесский сельсовет», Александровский район, Ставропольский край

Стоимость проекта -2997,1 тыс.руб.

в т.ч. краевой бюджет -1656,6 тыс.руб.

Муниципальный бюджет - 1140,5 тыс.руб.

До



После

## Ремонт нежилого здания под физкультурно-оздоровительный комплекс МО «Овощинский сельсовет», Туркменский район

Стоимость проекта - 3124,7 тыс.руб.

в т.ч. краевой бюджет - 2614,7 тыс.руб.

Муниципальный бюджет - 400,0 тыс.руб.

Внебюджетные источники - 110,0

До



После



# Программа поддержки местных инициатив:

совершенствование местного самоуправления и развитие инициативного бюджетирования

