

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "Через физминутку - к здоровью!"

Разработана и реализована программа физкультуры для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется в рамках программы "Дети России здоровы!"

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

**Активизировать условия,
способствующие
созданию
здоровьесберегающей
среды в начальных
классах МОСШ № 8
посредством
физминуток.**



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



- *Создать банк физминуток.*
- *Обучить физоргов классов.*
- *Провести итоговое мероприятие «Фестиваль физминуток».*
- *Организовать взаимодействие со студентами ННГУ, факультет физ. воспитания.*
- *Активизировать творческую активность учащихся и учителей посредством творческих конкурсов.*



ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

***Несоответствие
количества и
разнообразия
физминуток
потребностям
учащихся.***



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Реализация проекта «ЧЕРЕЗ ФИЗМИНУТКУ К ЗДОРОВЬЮ» - это интересное проведение свободного времени, возможность реализовать себя в конкретной творческой социально-значимой деятельности, с пользой для своего здоровья, пообщаться со старшими товарищами.



ВИД ПРОЕКТА

Практико - ориентированный



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ –
25 ноября – 5 декабря 2009
г.
- ОСНОВНОЙ – 5 декабря
15 января 2010 г.
- ИТОГОВЫЙ – 16 января ·
23 января 2010 г.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

НГГУ,
Факультет
Физического
воспитания



3 В
класс

Редакция
газеты
«ВАРТА»

ЦДТ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

3 В класс

совет лидеров школы

администрация школы

учащиеся

учителя

родители

организационные партнеры



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- *Активизация интереса учащихся к собственному здоровью.*
- *Популяризация физминуток посредством выпуска буклетов и брошюр.*
- *Налаживание связей со студентами НГГУ*
- *Корректировка работы органов самоуправления классов, спортивного сектора.*



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



Этапы и сроки	Мероприятие	Результат	Ответственный
25.11 – 30.11, подготовит.	Анкетирование уч-ся 1-4 классов	Выявить актуальность проблемы	Классные руководители
1.12 подготовит.	Лекция «Какая польза в физминутках?»	Мотивация учащихся на реализацию проекта	Кузьменко Н. А.
4.12 подготовит.	Заседание совета лидеров	Запуск проекта	Еловикова Н. С.
5.12 – 10.12 ОСНОВНОЙ	Подбор физминуток	Работа с литературой, интернет	Учащиеся 3 в кл.
11.12 – 13.12 ОСНОВНОЙ	Работа в ЦДТ	Банк физминуток	Учащиеся 3 в кл.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



Этапы и сроки	Мероприятие	Результат	Ответственный
14.12-17.12 осн.	Разучивание физминуток	Обучение физоргов	Учащиеся 3 В
17.12 -25.12 осн.	Выпуск буклетов, брошюр	Популяризация физминуток	Кузьменко Н.А.
19.12 основной	Встреча со студентами НГГУ	Мастер – класс по проведению физминуток	Студенты факультета физ. культуры
20.12-10.01 осн.	Творческий конкурс «Сочини физминутку»	Пополнение банка физминуток	Учащиеся 1-4 кл
20.12-10.01 осн.	Творческий конкурс для учителей «Физминутка – презенташка»	Пополнение банка физминуток	Учителя 1-4 классов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



Этапы и сроки	Мероприятие	Результат	Ответственный
15.01. Итоговый	Итоговое мероприятие «Фестиваль физминуток»	Организация здоровьесберегающей деятельности, сплочение коллективов, проявление творческой активности	Классные руководители 1-4 классов
15.01. Итоговый	Рейтинговое голосование	Определение номинаций творческих конкурсов	Жюри творческих конкурсов
23.01. Итоговый	Презентация проекта, репортаж в газету «Варта»	Внешняя оценка проекта	Кузьменко Н.А.
25.01. Итоговый	Анализ реализации проекта, анкетирование	Награждение победителей творческих конкурсов, активистов проекта	Кузьменко Н.А.



СМЕТА РАСХОДОВ

Наименование	Стоимость 1 единицы	Количество о единиц	Сумма
Бумага цветная	200 рублей	2 ед.	400 рублей
Картридж для буклетов	300 рублей	1 ед.	300 рублей
Грамоты для награждения	15 рублей	20 ед.	300 рублей Итого 1000 р.

Источник финансирования - доход класса с осенней ярмарки.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повышение уровня физической и творческой активности учащихся. Привлечение внимания к своему здоровью.

Показатель – количество участников проекта, результаты анкетирования.

- Повышение качества участия в конкурсе социальных проектов.



ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- ФОТООТЧЕТ
ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ



Благодарим за внимание!

