

**«СОЗДАНИЕ ХОРА ПРАВОСЛАВНОЙ
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»**

Холодное, 2018

**Концепция сохранения и развития хоровой культуры в
Российской Федерации
(2013 год)**

Актуальность проекта



Цель проекта

Цель и результат проекта

Основные блоки работ проекта

7	Изготовление сценических костюмов (средства родителей)	01.02. 2017	01.08.2017
8	Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня (по мере готовности)	01.04.2017	06.10.2017
9	Отчетный концерт хора (День села, престольный праздник Иоанна Богослова)	09.10.2017	09.10.2017
10	Освещение мероприятий в СМИ	01.09.2017	07.10.2017
11	Выпуск диска лучших произведений духовной музыки в исполнении хора	01.09.2017	07.09.2017

Данные об участниках хора православной духовной музыки



Бюджет проекта

	Изготовление сценических костюмов (средства родителей)	0	0	0	0	0
8	Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня (по мере готовности)	45000	0	0	0	45000
9	Отчетный концерт хора, выездные концерты	0	0	0	0	0
10	Освещение мероприятий в СМИ	0	0	0	0	0
11	Выпуск диска лучших произведений духовной музыки в исполнении хора	0	0	0	0	0

Команда проекта

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Лысых Елена Юрьевна	Директор МБОУ «Холодняянская СОШ»	Руководитель проекта
2.	Клименко Галина Ивановна	Заместитель директора школы	Куратор проекта
3.	Мирошникова Ирина Юрьевна	Учитель музыки МБОУ «Холодняянская СОШ»	Администратор ответственный за проведение репетиций проекта,
4.	Отец Роман	Настоятель храма Иоанна Богослова в с. Холодное	за проведение репетиций
			Подбор репертуара хоровых произведений, проведения прослушивания детей, работа над хоровыми партиями произведений, проведение репетиций согласно графику

