

Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации



**Экспертно – аналитический центр в
системе государственно - общественного
управления образовательными
учреждениями**

г. Нижний Новгород, 2011



Актуальность



Приоритеты государственной политики в образовании на 2011-2015 годы (Д.А. Медведев. Ярославль. Март 2011 г.)

Задача – обеспечить государственно-общественный характер управления: участие гражданских институтов на всех этапах управления образованием (п.6 «Самостоятельность школ» Президентской инициативы «Наша новая школа»)



Проблемы

1. Формальная организация органов государственно-общественного управления
2. Низкий уровень компетенции членов органов государственно-общественного управления
3. Отсутствие должного финансирования для выполнения задач модернизации образования




Цель проекта

**Обеспечить деятельность органов
государственно - общественного управления
в образовательных учреждениях
г. Новочебоксарска
через создание
экспертно-аналитического центра (ЭАЦ)**




Функции





Структура экспертно-аналитического центра





Задачи

Разработать нормативно – правовую базу:

- ✓ Распоряжение главы города о создании Центра;
- ✓ Положение о Центре;
- ✓ Положение о консалтинговой деятельности.

Разработать методологическую базу:

- ✓ Анкеты;
- ✓ Опросные листы;
- ✓ Тесты;
- ✓ Методики оценки деятельности органов государственно – общественного управления;
- ✓ Методика оценки рисков.



Задачи

Проводить диагностику деятельности:

- ✓ Анкетирование, тестирование, интервьюирование;
- ✓ Обработка результатов.

Привлечь финансовые ресурсы:

- ✓ Оплата привлеченных специалистов;
- ✓ Проведение мероприятий;
- ✓ Информационное сопровождение деятельности центра.

Провести обучение членов органов государственно-общественного управления и родительской обществуности:

- ✓ Круглый стол;
- ✓ Мастер – классы;
- ✓ Форум;
- ✓ Видеоконференция.



Задачи

Освещать ход реализации проекта в СМИ:

- ✓ Публикации в периодической печати;
- ✓ Публикация сборника лучших практик;
- ✓ Видеосюжеты, радиопередачи о мероприятиях проекта;
- ✓ Сайт центра.

Обеспечить взаимодействие с представителями общественно – политических структур.

Привлечь кадровые ресурсы для оказания консалтинговых услуг.



Ресурсы

Ресурсы	Показатель	Значение
Финансовые	Оплата труда привлеченным специалистам	10 000 рублей
	Затраты на мероприятия	10 000 рублей
	Информационное сопровождение деятельности центра	30 000 рублей
	Грант «Родительская инициатива»	50000 рублей
	Всего	100000 рублей
Кадровые	Привлечение специалистов психолого-педагогического центра «Содружество»	5 человек
Временные	Срок реализации проекта	1 год
Информационные	Видеосюжеты	4 раза
	Статьи в периодической печати	7 статей
	Освещение деятельности ГОУ в сети Интернет	17 раз
	Выпуск сборника	300 шт.
Нормативно-правовые	Локальные акты Центра	5 шт.
	Распорядительные документы, Устав Центра	2 шт
Методологические	Методика оценки деятельности органов государственного-общественного управления	1 шт.



Родительская инициатива должна стать почетной

Показатель	Значение	Источники
Оплата труда привлеченным специалистам	10 000 рублей	Средств Муниципальный бюджет
Затраты на мероприятия	10 000 рублей	Муниципальный бюджет
Информационное сопровождение деятельности центра	30 000 рублей	Муниципальный бюджет
грант «Родительская инициатива»	50000 рублей	Средства попе
Всего	100000 рублей	



Оценка рисков

Финансовые:

- ✓ Оплата труда привлеченным специалистам
- ✓ Средства для проведения обучающих мероприятий
- ✓ Средства для информационного сопровождения деятельности Центра

3,3%

Временные:

- ✓ Время подготовка нормативно-правовой базы
- ✓ Время разработка методики
- ✓ Время проведения диагностики
- ✓ Сроки подготовки и проведения мероприятий
- ✓ Время подготовки и выпуска сборника

10,3%


Социальные:

- ✓ Активность участия родителей в диагностике
- ✓ Активность участия родителей в мероприятиях Центра
- ✓ Активность участия представителей социально-политических структур в деятельности Центра
- ✓ Активность участия педагогов в деятельности Центра

9,8%




Оценка рисков





Сетевой график реализации проекта



1. Подготовка Распоряжения об открытии экспертно-аналитического центра (Центра)
2. Разработка нормативно-правовой базы Центра
3. Открытие Центра
4. Разработка методик оценки деятельности органов государственного управления (ОГОУ) образовательных учреждений
5. Первичная диагностика
6. Проведение видеоконференции
7. Проведение мастер - классов
8. Проведение круглых столов
9. Вторичная диагностика
10. Подготовка сборника лучших практик
11. Выпуск сборника
12. Проведение форума по итогам работы Центра

 Освещение хода реализации проекта в СМИ



ЭАЦ в системе государственно – общественного управления

ПОТРЕБИТЕЛИ
(родители, ученики)

ПРОВАЙДЕРЫ
(образовательные
учреждения)

Эксперт
но-
аналитич
еский
центр

СТЕЙКХОЛДЕРЫ
(заинтересованные
структуры)

ЗАКАЗЧИКИ
(администрация
города)



Ожидаемые результаты

Потребитель:

повышение открытости деятельности образовательного учреждения **(на 12%)**;

повышение степени доступности образовательных услуг **(на 3%)**.

Заказчик:

снижение уровня правонарушений среди подростков **(8%)**;

повышение качества образования **(на 5%)**;

уменьшение количества обращений граждан **(на 18%)**.

Стейкхолдер:

увеличение доли обучающихся по востребованным профилям **(на 3%)**;

повышение занятости населения **(на 10%)**;

уменьшение социальной напряженности **(на 7%)** .

Провайдер:

улучшение материально – технической базы **(на 16%)**;

просвещение родителей в вопросах деятельности ГОУ **(на 40%)**.



Разработчики проекта

- **Бардышева Елена Юрьевна**, заместитель директора КС(К)ОУ «Цивильская коррекционная школа – интернат № 2» Минобразования Чувашии;
- **Бютюнина Наталья Леонидовна**, директор МБОУ «СОШ № 9» г. Новочебоксарск;
- **Вавилова Вера Александровна**, директор МБОУ «Гимназия № 6» г. Новочебоксарска;
- **Иванова Надежда Лукинична**, директор МБОУ «Ильинская СОШ» Моргаушского района;
- **Кутырева Татьяна Алексеевна**, директор МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля;
- **Обрубова Любовь Александровна**, директор МБОУ «СОШ № 3» г. Новочебоксарск;
- **Петрушкина Анна Ивановна**, заместитель директора РГС(К)ОУ «Начальная школа – детский сад № 1» Минобразования Чувашии.

"Мама, папа, я - спортивная семья"



Ремонт кабинета



Спасибо за внимание!



Совместные праздники



Совместные поездки