

Этапы проектирования

Горычева С.Н.

Предпроектный этап

- Диагностика
- Проблематизация
- Целеполагание
- Концептуализация
- Форматирование проекта
- Предварительная социализация

Диагностика ситуации

- ***Предпроектное исследование:***
- Диагностика реальной ситуации
- Выделение «болевых точек» в развитии проблемы
- Подтверждение социальной необходимости в создании проекта
- Определение формата проекта
- Построение надежной аргументации для принятия решения о начале проекта

Проблематизация

- Ценностное самоопределение в проблемном поле проекта:
- *Выявление проблем*
- *Формулировка проблем*
- *Систематизация*
- *Иерархизация*

Концептуализация

- Концепция (лат. conceptio-понимание, система)
- *Результат концептуализации:* мотивационная, ценностно-смысловая, целевая и стратегическая платформа всех последующих действий

Формат проекта

- Способ ограничения(нормирования) активности участников проектной деятельности через определение её границ и масштаба.
- Время
- Пространство
- Контекст
- Круг участников

Планирование хода проекта

- Проект-прогноз-план
- ПЛАН – документ, дающий содержательные ориентиры деятельности(порядок, объем, временные границы)

Реализация проекта

- Каждый проектный шаг не может быть произвольным
- Система обратной связи
- Оценка результатов и коррекция хода проекта
- Презентация итогового проектного продукта

Рефлексивный этап

- Рефлексия (от лат.reflexio-обращение назад)
- Оценка продукта деятельности и человеческого результата проекта.

Послепроектный этап

- ***Варианты:***
- Переход к новому проекту
- Интеграция с другими проектами
- Начало работы новой организации
- Смена статуса субъекта проектной деятельности
- Распространение проекта на другие уровни

Структура проекта

- Предпроектный этап
- Реализация проекта
- Рефлексивный этап



внимание