

ПЛАН-ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в образовательной организации

Ссылка - [http://mosmetod.ru/
методическое пространство/
дошкольное образование/ФГОС](http://mosmetod.ru/методическое_пространство/дошкольное_образование/ФГОС)

Подготовила методист
Городского методического центра
Егорова Т.И.

В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 13 апреля 2013 года № 232-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в городе Москве», Программой Правительства Москвы «Приоритеты развития Москвы «Москва – город удобный для жизни», Государственной программой города Москвы на среднесрочный период (2012–2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) утверждается «План мероприятий («дорожная карта») «Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
<p>1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования.</p> <p><i>http://mosmetod.ru/методическое пространство/дошкольное образование/ФГОС</i></p>	<p>январь-февраль 2014</p>	<p>План-график введения ФГОС ДО</p>
<p>2. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.</p> <p><i>http://mosmetod.ru/методическое пространство/дошкольное образование/ФГОС</i></p>	<p>Январь-февраль 2014</p>	<p>Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.</p>

Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
3. Внесение изменений и дополнений в Устав ОО.	в течение года	Устав ОО.
4. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. <i>http://mosmetod.ru/ методическое пространство/ дошкольное образование/ФГОС</i>	в течение года	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации

Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
5. Определение из реестра примерных образовательных программ. Обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. <i>http://fgosreestr.ru/reestr</i>	в течение года по мере публикации и реестра примерных ООП ДО	Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
6. Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение ООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	февраль-декабрь 2014 по мере публикации и реестра примерных ООП ДО	Образовательная программа ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

Мероприятия		Сроки	Ожидаемые результаты
7.	Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	январь-февраль 2014	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОО.
8.	Внесение изменений и дополнений в программу развития ОО с учетом требований ФГОС ДО.	январь-март 2014	Программа развития ОО с учетом требований ФГОС ДО.
9.	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	январь-декабрь 2014	Создание модели образовательного процесса в ОО.

введения ФГОС дошкольного образования

Мероприятия		Сроки	Ожидаемые результаты
1.	Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО.	январь 2014	Создание и определение функционала рабочей группы
2.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	в течение года	План деятельности рабочей группы.
3.	Анализ условий реализации ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий к развивающей предметно-пространственной среде.	сентябрь -ноябрь 2014	Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО.

введения ФГОС дошкольного образования

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
4. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС.	март-июль 2014	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОО.
5. Анализ соответствия материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	март 2014	Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФГОС ДО.

введения ФГОС дошкольного образования

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
6. Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	в течение года	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ОО
7. Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».	в течение года	Корректировка годового плана работы ОО с учетом введения ФГОС ДО.
8. Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО.	в течение года	Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО.

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
1. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО	План курсовой подготовки
2. Анализ кадровых ресурсов и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения.	в течение года	Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов
3. Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.	в течение года	Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО.
4. Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	в течение года	

Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
<p>1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д.</p>	<p>в течение года</p>	<p>Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»</p>
<p>2. Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)</p>	<p>в течение года по мере публикации и реестра примерных ООП ДО</p>	<p>Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)</p>

Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
3. Создание модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО.	январь-декабрь 2014	Модель (и) организации образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО
4. Оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.	февраль 2014	План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
5. Методическое сопровождение ОО введения ФГОС ДО.	в течение года	Повышение профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО.

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия		Сроки	Ожидаемые результаты
1.	Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.		Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО
2.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ.	январь - февраль 2014	Протокол заседания органа государственного управления ОО, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками Приказы ОО, дополнительные соглашения

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
3. Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	январь-февраль 2014	Оформление заказов через заявки
4. Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО.	март-декабрь 2014	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
1. Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом Городского методического центра .	в течение года	Повышение профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО.
2. Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.	в течение года	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
3. Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	в течение года	Коррекция образовательного процесса ОО.