

# Проведение командообразующих мероприятий

Менеджер проекта:

Хрущ Екатерина

Контакты для связи:

\_8-915-319-52-90

# Цели проекта

Целью проекта является организация мероприятий, повышающих работу коллектива. Готовый проект позволит:

- Реализовать полноценное развитие компании
- Перейти от конкуренции внутри коллектива к сотрудничеству
- Поднять командный дух персонала
- Повысить вовлеченность персонала в достижение стратегических целей компании;

Стратегическими целями проекта являются:

- Открытие дополнительных офисов
- Формирование полноценного стабильного штата сотрудников
- Создание условий для профессионального и личностного роста
- Максимизация уровня лояльности клиента
- Постоянное повышение качества услуг

# Задачи проекта

Для достижения целей проекта, в рамках его предполагается поэтапно решить следующие задачи:

- Заручиться юридической поддержкой для заключения различного рода контрактов
- Заключить контракты с компаниями, занимающимися организацией развлекательных мероприятий, вечеринок.
- Получить достаточную финансовую поддержку для организации teambuilding

# Организационная структура проекта

- Менеджер проекта
- Проектный офис:

Специалисты разных отделов ООО «Hermes Delivery» :

- Руководство компании
- Бухгалтерия
- Департамент по работе с персоналом
- Департамент развития
- Юридический департамент
- Департамент страхования

# Расписание контрольных событий

Наименование	Длит., <u>раб.дни</u>	Начало	Окончание
Стадия 1			
Этап 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение социологических опросов среди сотрудников</li> <li>• Обработка результатов опросов, выявления проблем внутри коллектива, которым стоит уделить особое внимание</li> </ul>	7	15.02.13	23.02.13
Этап 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заключение контрактов с компанией, занимающейся проведением подобных мероприятий.</li> <li>• Разработка модели teambuilding для конкретного коллектива</li> </ul>	20	24.02.13	15.03.13
Итого по стадии 1	27	15.02.13	03.03.13
Стадия 2			
Этап 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение первой серии <u>командобразующих</u> мероприятий</li> <li>• Проведение опросов, выявление результатов</li> </ul>	91	16.03.13	17.06.13
Этап 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение второй серии мероприятий</li> <li>• Проведение опросов, выявление. (Далее проведение мероприятий по необходимости)</li> </ul>	40	18.06.13	28.07.13
Итого по стадии 2	131	16.03.13	28.07.13
Итого по Проекту	158	15.02.13	28.07.13

# Оценка стоимости проекта

Стоимость оказания консультационных услуг по проекту внедрения рассматривается в соответствии с бюджетом проекта.

Предположительная стоимость проекта:

- Проведение соц.опросов (10 тыс. руб.)
- Заключение контракта с компанией, занимающейся организацией мероприятий (150 тыс. руб.)
- Аренда помещений/площадок для проведения мероприятий (100 тыс. руб.)

---

Итого: 260 тыс. руб.