

Управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

**«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ДЕТСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ВАЛУЙКИ И
ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» «МЫ- ВМЕСТЕ»**

Начальник управления образования
Жукова С.И.


г. Валуйки, 2018 год

ВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)


- Дошкольные учреждения
7- семей, состоящих
на различных видах учета

- Общеобразовательные учреждения -27 семей,
состоящих на различных
видах учета.


**Отмечено резкое увеличение количества семей
социального риска с переходом детей в
образовательные учреждения**



Отсутствует
межведомственное
взаимодействие дошкольных
учреждений по
раннему выявлению
и профилактике




popsy



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Привлечь не менее 33 учреждений дошкольного образования в работу субъектов профилактики муниципального района с целью организации межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и обеспечению социальной безопасности семьи и детства к июлю 2018 года.
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия с участием дошкольных учреждений по раннему выявлению и обеспечению социальной безопасности семьи и детства
Результат проекта:	Разработана и реализована модель по раннему выявлению и профилактике семей социального риска и детей «группы риска» в не менее чем 33 дошкольных учреждениях муниципального района к июлю 2018 года.
Требования к результату:	<p>Проведены родительские собрания в не менее 33 дошкольных учреждениях с целью информирования о реализации проекта;</p> <p>Изданы приказы по ОУ о назначении не менее 3 ответственных за профилактическую работу с семьей;</p> <p>Разработан и утвержден график посещения семей в не менее 33 детских садах;</p> <p>Организовано ежемесячное посещение семей детей дошкольного возраста с признаками социального неблагополучия в не менее 33 учреждениях.</p> <p>Создан банк данных о семьях, выявленных на ранней стадии неблагополучия в не менее 33 дошкольных учреждениях;</p> <p>Проведено совещание с не менее 33 руководителями дошкольных учреждений и не менее 9 директорами школ с дошкольными группами по итогам рейдов посещения семей;</p> <p>Распространено не менее 10000 буклетов среди родителей о стилях семейного воспитания;</p> <p>Проведен семинар для не менее 100 педагогов дошкольного образования по вопросам организации профилактических мероприятий с обучающимися и семьями по раннему выявлению социального неблагополучия;</p> <p>Организовано индивидуальное сопровождение выявленных семей и обучающихся, попавших в кризисную ситуацию;</p> <p>Организован правовой всеобуч для не менее 500 родителей</p> <p>Разработаны программы по реализации модели оперативного межведомственного взаимодействия ДООУ по обеспечению социальной безопасности семьи и детства «Мы – вместе»</p> <p>Рассмотрена разработанная модель межведомственного взаимодействия ДООУ по обеспечению социальной безопасности семьи и детства «Мы – вместе» на заседании КДН с участием субъектов профилактики</p>
Пользователи	

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год											
					02	03	04	05	06	06	07	08	09	10	11	12
1.	Проведение родительских собраний с целью информирования о проекте	12	26.02.18	15.03.18												
2.	Издание приказов по ОУ о назначении ответственных за профилактическую работу с семьей.	6	16.03.18	23.03.18												
3.	Разработка и утверждение графиков посещения семей в ОУ	8	16.03.18	27.03.18												
4.	Проведение анализа о проведенной работе с семьями	44	28.03.18	31.05.18												
4.1.	Посещение семей. Оформление актов посещения семей	17	28.03.18	20.04.18												
4.2.	Проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями	15	23.04.18	16.05.18												
4.3.	Создание банка данных о семьях, выявленных на ранней стадии неблагополучия	11	17.05.18	31.05.18												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год											
					02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.	Проведение совещаний с руководителями ОУ по итогам рейдов посещения семей	7	20.04.18	28.04.18												
6.	Распространение буклетов среди родителей о стилях семейного воспитания	10	09.04.18	20.04.18												
7.	Проведение семинара для педагогов дошкольного образования по вопросам организации профилактических мероприятий с обучающимися и семьями по раннему выявлению социального неблагополучия	12	23.04.18	11.05.18												
8.	Индивидуальное сопровождение семей и обучающихся, попавших в кризисную ситуацию, оказание психолого-педагогической и социальной помощи	25	23.04.18	31.05.18												
9.	Организация правового всеобуча родителей несовершеннолетних	10	01.06.18	15.06.18												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА (В РАБОТАХ ТАК И НЕ ВИДНО РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ. ОБ ЭТОМ БУДУ ГОВОРИТЬ НА КОМИССИИ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ЭТУ МОДЕЛЬ, А ПОСЛЕ ВНЕДРЯТЬ В ДОУ)

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год																	
					02	03	04	05	06	07												
10	Разработаны программы по реализации модели оперативного межведомственного взаимодействия ДОУ по обеспечению социальной безопасности семьи и детства «Мы – вместе»	13	01.06.18	20.06.18																		
11	Формирование модели межведомственного взаимодействия с участием дошкольных учреждений по раннему выявлению и обеспечению социальной безопасности семьи и детства	14	21.06.18	11.07.18																		
12	Закрытие проекта	14	11.07.18	31.07.18																		
	Итого:	106	26.02.18	31.07.18																		

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средств а хоз. субъекта	заем- ные средств ва	прочи е
1.	Проведение родительских собраний с целью информирования о проекте	-	-	-	-	-	-	-
2.	Издание приказов по ОУ о назначении ответственных за профилактическую работу с семьей.	-	-	-	-	-	-	-
3.	Разработка и утверждение графиков посещения семей в ОУ	-	-	-	-	-	-	-
4.	Проведение анализа о проведенной работе с семьями	3	-	-	-	-	-	3
4.2.	Посещение семей. Оформление актов посещения семей	3	-	-	-	-	-	3
4.2.	Проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Создание банка данных о семьях, выявленных на ранней стадии неблагополучия	-	-	-	-	-	-	-

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средств а хоз. субъект а	заем-ные средст ва	прочи е
5.	Проведение совещаний с руководителями ОУ по итогам рейдов посещения семей	-	-	-	-	-	-	-
6.	Распространение буклетов среди родителей о стилях семейного воспитания	1	-	-	-	-	-	1
7.	Проведение семинара для педагогов дошкольного образования по вопросам организации профилактических мероприятий с обучающимися и семьями по раннему выявлению социального неблагополучия	1	-	-	-	-	-	1
8.	Индивидуальное сопровождение семей и обучающихся, попавших в кризисную ситуацию, оказание психолого-педагогической и социальной помощи	-	-	-	-	-	-	-
9.	Организация правового всеобуча родителей несовершеннолетних	-	-	-	-	-	-	-

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средств а хоз. субъект а	заем-ные средств ва	прочи е
10	Разработаны программы в ОУ по созданию системы оперативного межведомственного взаимодействия по обеспечению социальной безопасности семьи и детства «Мы – вместе»	-	-	-	-	-	-	-
11	Формирование модели межведомственного взаимодействия с участием дошкольных учреждений по раннему выявлению и обеспечению социальной безопасности семьи и детства	-	-	-	-	-	-	-
12.	Закрытие проекта							
Всего:		5	-	-	-	-	-	5

Средства попечительских Советов образовательных учреждений

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование				-
Дороги ¹³	Указать плановую протяженность			
Субсидии ¹³	Указать соответствующую программу			
ИТОГО:				-
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ¹³	Указать требуемую мощность			
Газоснабжение ¹³	Указать требуемый объем			
Водоснабжение ¹³	Указать требуемый объем			
Гарантии ¹³				
Залоги ⁶¹³				
Прочие формы участия ¹³				
Земельный участок: указать адрес расположения , указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка				

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	2, 883
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Тыс. руб.	-
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника	Руб.	
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки ¹⁴	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли ¹⁴	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность ¹⁴	%	12
3.4	Срок окупаемости проекта	Пет	

КОМАНДА ПРОЕКТА (ДОПИШИТЕ ГДЕ НАДО АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И МЫ ПИШЕМ «ОТВЕТСТВЕННЫЙ»)

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Дуброва Ирина Вячеславовна	Заместитель главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» по социальным вопросам	Куратор проекта
2.	Жукова Светлана Ивановна	Начальник управления образования администрации муниципального района	Руководитель проекта
3.	Лопухова Людмила Ивановна	Заместитель начальника управления образования	Администратор проекта
4.	Лебедева Ольга Геннадьевна	Специалист управления образования	Оператор мониторинга проекта
5.	Конашенко Людмила Анатольевна	Заведующий МДОУ №4 г. Валуйки	Ответственный за проведение анализа о проведенной работе с семьями в ДОУ
6.	Стадникова Наталья Алексеевна	Заведующий МДОУ №8 г. Валуйки	Ответственный за проведение анализа о проведенной работе с семьями в ДОУ
7.	Кунцева Елена Михайловна	Заведующий МДОУ №9 г. Валуйки	Ответственный за проведение анализа о проведенной работе с семьями в ДОУ
8.	Короткова Елена Владимировна	Заведующий МДОУ №10 г. Валуйки	Ответственный за проведение анализа о проведенной работе с семьями в ДОУ
9.	Бирюкова Наталья Александровна	Методист управления образования	Ответственный за проведение родительских собраний
10.	Фоминова Светлана Павловна	Методист управления образования	Ответственный за распространение памяток для родителей

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
11.	Полякова Галина Ивановна	Заведующая детской поликлиникой города Валуйки (по согласованию)	Ответственный за индивидуальное сопровождение семей и обучающихся, попавших в кризисную ситуацию, оказание психолого-педагогической и социальной помощи
12.	Красникова Оксана Николаевна	Инспектор ГДН ОМВД. по г. Валуйки и Валуйскому району (по согласованию)	Ответственный за организацию правового всеобуча родителей несовершеннолетних
13.	Зажарская Ирина Владимировна	Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)	Ответственный за разработку и утверждение графиков посещения семей в ОУ
14.	Волохова Яна Владимировна	Методист управления образования	Ответственный за создание банка данных о семьях, выявленных на ранней стадии неблагополучия
15.	Потехина Инна Юрьевна	Заместитель начальника управления социальной защиты	Ответственный за индивидуальное сопровождение семей и обучающихся, попавших в кризисную ситуацию, оказание психолого-педагогической и социальной помощи

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта: Жукова Светлана Ивановна

ФИО

тел.: 3-04-57

e-mail: valobraz@valobr.ru

Администратор проекта: Лопухова Людмила Ивановна

ФИО

тел.:3-15-64

e-mail:val_zam@bk.ru