

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ БАЙКАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Социальный проект *«Шаг навстречу»*

Команда студентов КБУ
специальности «Финансы»:

Фролова Ксения
Малахова Ирина
Трунина Виктория
Герасименко Татьяна

Руководитель:

к.э.н. Галицкая Кристина Викторовна

Актуальность проекта

Слюдянский район — муниципальное образование в Иркутской области России с населением 39 833 человека на 2015 год.



ЭкономЭкономика района базируется на промышленных предприятиях, доля которых в ВВП составляет 59 %. 31 % приходится на предприятия транспорта (с учётом ВСЖД). Крупнейшими промышленными предприятиями района являются ООО «Карьер «Перевал», Ангасольский щебеночный завод и БайкалСтройКонструкция.

Иркутская область имеет колоссальный природно-ресурсный и культурно-исторический потенциал, выгодное географическое положение для приема туристов. Изучение состояния туристической индустрии и перспектив ее развития представляются весьма важными.



О Хамар - Дабане

Данный объект находится на территории Байкальского заповедника, включенного в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, поэтому в процессе реализации участники проекта могут рассчитывать на помощь данной международной организации.



Эталоном отношений между всеми посетителями Хамар-Дабана и тропы, ведущей из города Слюдянка на пик Черского (к людям, природе и инфраструктуре) являются уважительное, дружелюбное и равное отношение ко всем группам туристов и местному населению, вежливость, взаимопомощь; соблюдение правил поведения и безопасности на тропе и в горах; соблюдение порядка и установленных органом местного самоуправления правил и норм в соответствии с законодательством РФ и не противоречащих международным нормам; информирование по наиболее важным вопросам нахождения на тропе и в горах; соиздание и улучшение тропы в согласованных формах.



Основная цель проекта:

Создание доступных условий для развития спортивной, туристической среды и жизнедеятельности населения на основе формирования благоприятных предпосылок для рекреационного туризма на маршруте
«г. Слюдянка – Метеостанция - Пик Черского»



Задачи проекта

Создание доступной площадки для развития и реализации рекреационного туризма, проведения спортивных и досуговых мероприятий на территории Слюдянского района Иркутской области

Содействие занятости, повышение уровня и качества жизни населения Слюдянского района в частности и жителей Иркутской области вообще на основе организации доступного отдыха и спортивной площадки

Снижение негативного воздействия на окружающую среду со стороны посетителей маршрута «г. Слюдянка – Метеостанция - Пик Черского»

Привлечение инвестиций для развития спортивной и туристической инфраструктур

Обеспечение устойчивого функционирования создаваемого маршрута

Создание условий для максимизации положительного социального эффекта от развития рекреационного туризма в Иркутской области

Повышение уровня использования туристического потенциала Иркутской области

Обеспечение доступного отдыха для населения Иркутской области

Механизм реализации проекта

Предполагает:

**многоканальность финансирования из всех
ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ;**

**составление планов реализации проектных
мероприятий на каждый период реализации;**

**поэтапный мониторинг выполнения индикаторов
проекта;**

поэтапный отчет реализации проекта

Социальная значимость этапов реализации проекта

Содействие занятости, повышение уровня и качества жизни населения Слюдянского района в частности и жителей Иркутской области вообще на основе организации доступного отдыха и спортивной площадки;

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних граждан и безработных в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

организация общественных работ и содействие самозанятости безработных граждан;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

1

Сбор нормативной и правоустанавливающей документации, её согласование с Администрацией Слюдянского района и Комитетом архитектуры и строительства района.

Расчистка и отсыпка участка дороги с 11 по 21 км тропы

Это позволит обеспечить безопасность на участке дороги, увеличить пропускную способность тропы. На период расчистки и отсыпки будет необходимо примерно 20 новых рабочих мест.

Установка защитных ограждений

Организация экскурсионного бюро

Для обеспечения безопасности на участке тропы «Серпантин» (Метеостанция – пик Черского) необходима установка ограждений, ограничительных табличек и таблиц километража.

В рамках проведения инфраструктурных мероприятий реализации данного социального проекта и инвестиционной стороны проекта будет осуществляться профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих сопровождение по маршруту конно-пешей тропы, работников, обеспечивающих безопасность на маршруте и т.д.

Создание на маршруте тренировочной базы по зимним видам спорта (планируется строительство спортивных объектов: здание учебно-тренировочного центра, трасы по скалолазанию и беговым лыжам), которое будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности проекта и решению ряда социальных задач.

Организация конюшен и кормовой базы для содержания 4-х коней

Жители региона могут помочь в организации питания животных путём пожертвования части излишек с приусадебных участков. В качестве рабочей силы возможно привлечение волонтеров.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду со стороны туристов, членов тренировочной базы будет проводиться:

ликвидация несанкционированных свалок на территории маршрута;

проведение мероприятий по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате жизнедеятельности посетителей конно-пешей тропы;

проведение природоохранных рейдов

Результаты реализации проекта

