



Управление культуры администрации
Белгородского района Белгородской области

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Увековечение памяти жительницы Майского
сельского поселения Р.Я. Пупыниной»

Начальник Управления культуры администрации
Белгородского района Белгородской области
Калашник Юлия Васильевна

г. Белгород, 2017 год

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

Цель проекта:	Создание условий для увековечения памяти жительницы Майского сельского поселения Белгородского района Р.Я. Пупыниной к марту 2017 года
Результат проекта:	Разработано Положение о проведении открытого районного фестиваля народной песни имени Р.Я. Пупыниной и утверждено Начальником Управления культуры администрации Белгородского района Калашник Ю.В.; установлена памятная доска на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района»
Требования к результату:	<ol style="list-style-type: none">1. Изданы методические рекомендации для работников культуры по материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной тиражом 50 штук;2. Проведен открытый районный фестиваль народной песни имени Р.Я. Пупыниной (дата проведения: 28.02.2017 на базе АУК «Майский Дворец культуры»);3. Установлена памятная доска на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района»;4. Проведен вечер – портрет имени Р.Я. Пупыниной (дата проведения: 28.02.2017 на базе МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района»);5. Опубликовано 5 статей на сайте Управления культуры администрации Белгородского района

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

Координирующий орган:	Вобликова Елена Владимировна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района»
Куратор проекта:	Кулабухова Наталья Александровна, заместитель главы администрации Белгородского района — руководитель комитета социальной политики
Руководитель проекта:	Калашник Юлия Васильевна, начальник Управления культуры администрации Белгородского района Белгородской области
Статус реализации проекта:	Проект реализован успешно

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование работы	Начало	Оконча ние	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА					
				Бюджетные источники*			Внебюджетные источники*		
				фед.	обл.	мест.	ср-ва хоз. суб.	заемные средства	прочие
1.	Подача документов Председателю Муниципального совета Белгородского района для увековечения памяти жительницы майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной	21.06.2016	30.11.2016	0	0	0	0	0	0
2.	Изготовление памятной доски жительнице Майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной	20.09.2016	28.02.2017	0	0	25	0	0	0
2.1.	Подготовка эскиза и текста памятной доски	20.09.2016	10.11.2016	0	0	0	0	0	0
2.2.	Подготовка пакета документов для запроса котировок на оказание услуг	20.09.2016	10.11.2016	0	0	0	0	0	0
2.3.	Проведение торгов на оказание услуг «изготовление и установление памятной доски»	04.10.2016	01.12.2016	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование работы	Начало	Окончание	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА					
				Бюджетные источники*			Внебюджетные источники*		
				фед.	обл.	мест.	ср-ва хоз. суб.	заемные средства	прочие
2.4.	Изготовление и крепление памятной доски	01.12.2016	09.12.2016	0	0	25	0	0	0
2.5.	Торжественное открытие памятной доски	07.12.2016	28.02.2017	0	0	0	0	0	0
3.	Проведение вечера-портрета памяти жительницы Майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной	07.12.2016	28.02.2017	0	0	0	0	0	0
4.	Проведение открытого районного фестиваля народной песни имени Р.Я. Пупыниной	11.01.2017	28.02.2017	0	0	0	0	0	0
4.1.	Разработка и утверждение Положения о проведении открытого районного фестиваля народной песни имени Р.Я. Пупыниной	11.01.2017	01.02.2017	0	0	0	0	0	0
4.2.	Сбор заявок для участия в фестивале	01.02.2017	07.02.2017	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование работы	Начало	Окончание	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА					
				Бюджетные источники*			Внебюджетные источники*		
				фед.	обл.	мест.	ср-ва хоз. суб.	заемные средства	прочие
4.3.	Формирование реестра участников фестиваля	09.02.2017	10.02.2017	0	0	0	0	0	0
4.4.	Проведение фестиваля	14.02.2017	28.02.2017	0	0	0	0	0	0
5.	Издание методических рекомендаций для работников культуры по материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной	20.09.2016	28.02.2017	0	0	0	0	0	0
5.1.	Подготовка материала для составления методических рекомендаций	20.09.2016	25.01.2017	0	0	0	0	0	0
6.	Информационное сопровождение проекта	01.12.2016	23.03.2017	0	0	0	0	0	0
Итого				0	0	25	0	0	0

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

В результате реализации проекта «Увековечение памяти жительницы Майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной» на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района» установлена мемориальная доска в честь Р.Я. Пупыниной, проведен вечер-портрет, на котором присутствовало более 50 человек. А также были изданы методические рекомендации для работников культуры по материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной в количестве 50 штук, в блокнотном переплете с ламинированной обложкой. Данные методические рекомендации содержат фотографии, нотно-песенный материал по итогам этнографических экспедиций, которые предназначены для работы специалистов в культурно-досуговых учреждениях района.

В рамках проекта был проведен открытый районный фестиваль народной песни имени Р.Я. Пупыниной, в котором приняло участие более 20 разновозрастных ансамблей и хоровых коллективов.

Результаты информационного сопровождения данного проекта: опубликовано 5 статей на сайте МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района», на сайте Управления культуры Белгородского района, в социальной сети АИС ЕИПСК и представлен информационный материал о реализации проекта для Белгородской районной газеты «Знамя».

ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска проекта	Последствия	Предпринятые действия
1	Нехватка финансовых ресурсов, предназначенных для публикации методических рекомендаций	Не наступал	
2	Низкая активность коммерческих организаций, перенос процедуры проведения торгов	Не наступал	
3	Отсутствие заинтересованности населения в участии в открытом районном фестивале народной песни имени Р.Я. Пупыниной	Не наступал	