



**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Северо-Кавказский институт**

**Разработчики
проекта:**

- Гринько Г.А. - КБР
- Лескова С.А. - СК
- Ливадний С.И. - СК
- Михайлова Н.В. - СК
- Смирнова И.В. - РСО-А
- Тамбиева М.В. - КЧР
- Халибеков М.А. - РД
- Магомедалиев С.М.-РД




**Пятигорск
2013**

Актуальность проекта

Проблема 1

Кадровый дефицит в школах

Доля вакантных мест в школах г. Черкесска, %*



*Источник: результаты мониторинга управления образования города Черкесска

Среди немеркнущих профессий,
На вечность предъявляющих права,
Учителям, как вдохновенным песням,
Жить на земле, пока земля жива!

Проблема 2

Старение кадров


Возрастная структура педкадров в г.Черкесске за 2013 г., %*




*Источник: результаты мониторинга школ города Черкесска

Проблема 3

Отсутствие мотивации при выборе педагогической специальности




Доля выпускников г. Черкесска, выбравших педагогическую специальность в динамике за 3 года, %*



*Источник: образовательные организации г. Черкесска

Результаты соцопроса родителей и учащихся г. Черкесска в 2013 г., % *

Вопрос: Видите ли вы себя (своего ребенка) в профессии учитель?



*Источник: образовательные организации г. Черкесска

Стартовая площадка проекта

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Адиева



Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени Умара Хабекова

МКОУ «Гимназия №9»
- базовое учреждение педагогического колледжа

Цель проекта:

Создание условий для повышения
мотивации обучающихся
к осознанному выбору
педагогической
профессии



З

Обеспечение нормативно-правовой и организационной поддержки центра

А

Организация финансовой поддержки

Д

Создание материально-технической базы

А

Формирование кадрового состава центра

Ч

Разработка учебно-методических материалов

И

Обеспечение информационной поддержки центра

Индикаторы проекта и его последствия

Задачи	Индикатор	Показатель	Значение	
			Факт	План
Обеспечение нормативно-правовой и организационной поддержки	Координационный совет Нормативно-правовые документы	пакет документов	нет	да
Организация финансовой поддержки	Привлечение средств из: местного бюджета; спонсорской помощи	руб.	0	439543
		руб.	0	219771
Создание материально-технической базы центра	Обеспеченность необходимым оборудованием	кол-во ед.	0	39
Формирование кадрового состава центра	Количество сотрудников	чел.	0	7
Разработка учебно-методических материалов	Учебно-методические материалы	УМК	нет	да
Обеспечение информационной поддержки центра	Веб-страница на сайте управления образования и школы	кол-во посещений/ мес.	нет	да
	Рекламная продукция	кол-во ед.	0	300

Календарный план проекта

Мероприятия	2013		2014										2015						
	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
2. Обеспечение финансовой поддержки																			
2.1.	Привлечение средств из местного бюджета																		
2.2.	Организация встреч со спонсорами																		
3. Создание материально-технической базы центра																			
3.1.	Оборудование кабинетов в соответствии с СанПиН																		
3.2.	Приобретение оргтехники и программного продукта																		
3.3.	Создание медиатеки																		
4. Формирование кадрового состава центра																			
4.1.	Проведение конкурсного отбора кадров																		
4.2.	Направление педагогов центра на курсы повышения квалификации																		

Ресурсы, необходимые для достижения планируемых результатов

Название ресурса	Кол-во единиц ресурса	Стоимость единицы ресурса	Общая стоимость ресурса
Материально-технические ресурсы			
Стол� компьютерные	8 шт	5500	44 000
Офисные стулья	15 шт	700	10 500
Жалюзи	3 шт	1800	5 400
АРМ ученика	7 шт	25000	175 000
АРМ учителя, МФУ	1 шт	45000	45 000
Проектор	1 шт	20000	20 000
Интерактивная доска	1 шт	74000	7 400
Лицензированное программное обеспечение	8 шт	26000	208 000
Монтаж локальной сети	1 шт	20000	20 000
Сплитсистема	1 шт	22000	22 000

Ресурсы, необходимые для достижения планируемых результатов

Название ресурса	Кол-во единиц ресурса	Стоимость единицы ресурса	Общая стоимость ресурса
Кадровый потенциал			
Кадры высшей категории:	7		
Руководитель центра	1	3435 руб./ мес.	30915
Психолог	1	394 руб./ час	10678
Педагог - тьютор	1	394 руб./ час.	10678
Педагоги	3	394 руб./ час.	32034
Инженер ИВТ	1	1301 руб./ мес.	11709
Информационный ресурс			
Реализация рекламных проспектов	300	200	6 000
ИТОГО:			659314



Риски и способы минимизации

Содержание риска	ВВ	СВ	ИОР	Мероприятия по снижению степени риска
Недостаток финансовых ресурсов	0,5	0,2	0,1	Поиск дополнительных ресурсов (гранты, спонсорские средства)
Нежелание педагогов участвовать в проекте	0,2	0,1	0,02	Моральное и материальное стимулирование
Недостаточный уровень заинтересованности родителей	0,1	0,2	0,02	Проведение мероприятий по повышению престижа профессии учитель

Результаты проекта



ВУЗЫ



**Повышение
престижа
профессии учитель**

**Доля обучающихся центра,
выбравших педагогическую
профессию**

**Доля выпускников
педвузов и ссузов,
вернувшихся в школы**

Приглашаем к сотрудничеству!



Центр «Педагогический старт»
369000 Карачаево-Черкесская Республика
г. Черкесск, улица Горького, 1
МКОУ «Гимназия №9»
8(87922) 6-37-17 gimn9cherk@yandex.ru