

ГБОУ СОШ 1291 ГОРОДА  
МОСКВЫ  
СЕВЕРНОГО  
АДМИНИСТРАТИВНОГО  
ОКРУГА.

*Танцевальный  
фестиваль  
“Танцевальные  
Вершины”.*

# *Организационная группа:*

- **1. Каменский Никита – руководитель проекта.**
- **2. Ценина Анна – идейный вдохновитель.**
- **3. Тяпкин Даниил – составитель материальной базы.**
- **4. Косолапова Анна – художественный оформитель.**
- **5. Ермаков Андрей – руководитель тех. группы**

# *Цели и задачи нашего проекта:*

- Развитие культурного образования среди подростков.
- Раскрутка некоторых танцевальных кружков.
- Приобщение к танцевальной культуре.
- Развитие досуговой деятельности молодежи.

# *Концепция фестиваля:*

- **1. Разминка, проведение мастер-классов от танцоров для простой публики.**
- **2. Знакомство с командами, которая включает в себя презентацию своего стиля показательным танцем.**
- **3. Проведение ряда конкурсов и танцевальных противостояний.**
- **4. Проведение награждения.**

# Ресурсная база проекта.

Номинация	Количество	Стоимость в ед.	Стоимость всего
Встречающие	3	Добровольцы.	
Люди, объясняющие, что где проходит (Информ. бюро)	3	Добровольцы.	
Ведущие	2	Добровольцы.	
Люди, следящие за порядком	3	Добровольцы.	
Человек, проводящий мастер-класс	1	10 000 руб.	10 000 руб.
Люди, проводящие конкурсы	10	Добровольцы.	
Мед. персонал	2		
<b>Итого:</b>	24 человека, из них 21 – орг. группа, набранная из добровольцев.		

# Организация

## ( Материально-техническая база).

Наименование	Количество	Цена х1 в руб.	Цена всего в руб.
Значки участникам	300	100	3 000
Микрофоны	3	2 500	7 500
Колонки	6	7 000	42 000
Сабвуфер	1	6 000	6 000
Провода	1	1 000	1 000
Бумага А4	1 упаковка	125	125
Бейджи организаторам	1 упаковка	360	360
Картриджи для принтера	2	1 000	2 000
Канцелярские принадлежности (Ручки, карандаши)	1 упаковка	300	300
Планшет для бумаги	13	100	1 300
Аренда помещения	1 зал на 3 часа	200 руб/час	600
Интернет	1 мес.	500	500
Телефонные услуги	1 мес.	500	500
Итого:			65 185



**Примечание:**

Всего затраты на  
организацию и проведение  
мероприятия: 75 185 рублей.  
Но в ресурсы не прописаны  
скрытые доходы по  
материальным ресурсам.

# *Сроки проведения и подготовки:*

- ***Сбор всех ресурсов – 1 месяц.***
- ***Поиск помещения – 1 неделя.***
- ***Составление и подписание договоров – 2 недели.***
- ***Поиск партнеров и участников – 3 недели.***

***ИТОГО: 2,5 месяца.***



# *Критические факторы успеха:*

- Отказ вышестоящих организаций от проведения мероприятия.
- Отсутствие особо важных ресурсов.
- Незаинтересованность молодежи в данном мероприятии

# *Партнеры:*

- *Детское Движение Столицы.*
- *Центр эстетического образования САО.*

# *Итог:*

- На выходе мы получаем проведенное мероприятие, которое дает нам следующее:
  - 1. Лучший танец будет признан танцем активистов Северного округа.
  - 2. Реклама танцевальных коллективов и наших партнеров.

***СПАСИБО***

***ЗА***

***ВНИМАНИЕ!***