

К календарным планам в строительстве относятся все документы по планированию, В которых на основе объемов СМР и принятых организационных и технологических решений определены последовательность и сроки осуществления строительства, являются основными документами в составе ПОС и ППР.







