

Программа подготовки управленческих кадров в сфере
здравоохранения и образования

«УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Тема проекта:

**«Иновационная
среда в образовательном
учреждении»**

Проектная группа:

Авдеева О.В.

Бажина И.В.

Бибенина Н.И.

Вершинина Т.А.

Киселева Е.Н.1

Уварова Л.А.

Модератор:

Черняк Т.В., доцент кафедры
управления персоналом, к.с.н.

План-график реализации проекта

| Мероприятия по реализации задач проекта | Продукт | Сроки реализации |
|--|--|-------------------------|
| Подготовительный этап реализации проекта | | |
| Разработка плана работы, обеспечивающей сопровождение реализации проекта | Приказ об утверждении плана работы | Август-сентябрь 2012 |
| Проведение обучающего семинара | План мероприятий Программа обучения | |
| Формирование банка информационных | Банк информационно-методических ресурсов | В течение всего проекта |
| Формирование сети социального партнёрства (другие ВУЗы) | Договоры | |

Стоимостная оценка

проекта

| Показатель | | Год реализации проекта (учебный год) | |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
| | | 2012-2013 | 2013-2014 |
| Инвестиционная деятельность | | | |
| Поступления | | 7267000 | 7821000 |
| | из бюджета | 3 100 000 | 3 100 000 |
| | из попечительского совета | 2 000 000 | 3 500 000 |
| | от грантодателей | 2 167 000 | 1 221 000 |
| Выплаты | | 5 261 000 | 4 411 000 |
| | капитальные вложения | 5261000 | 4 411 000 |
| <i>Сальдо от инвестиционной деятельности</i> | | <i>2 006 000</i> | <i>5 416 000</i> |
| Операционная деятельность | | | |
| Поступления | | 1 904 000 | 1 010 000 |
| | За счет оказания платных образовательных услуг: получение международного сертификата по программе Microsoft IT Academy , обучение родителей современным интерактивным технологиям и т. д. | 800 000 | 900 000 |
| | проведение дистанционных олимпиад, проведение методических вебинаров, семинаров | 54 000 | 60 000 |
| | реализация разработанных методических пособий | 50 000 | 50 000 |
| | средства от экономии электроэнергии и теплоснабжения | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Выплаты | | 3 910 000 | 4 420 000 |
| | стимулирование педагогов | 3500000 | 4000000 |
| | прочие выплаты | 410 000 | 420 000 |

Риски и условия их минимизации

| Риски | Условия минимизации рисков |
|--|--|
| - низкая мотивация к | - дополнительное стимулирование, моральная поддержка со стороны руководителей инновационных команд |
| - предполагается дополнительная нагрузка участников проекта..... | -??????? |
| - | - |
| - невысокая активность ряда ОУ, ВУЗов, ССУЗов по взаимодействию со школами по вопросам | - заключение договоров с ВУЗами, ССУЗами, ОУ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ожидаемые результаты

Результаты

Примерные показатели их оценки

Учебная результативность обучающихся

1. Освоение учащимися образовательной программы с учетом различных форм обучения.

2.

1. Доля обучающихся , освоивших образовательные программы с учетом различных форм обучения -100 %.
Доля выпускников , получивших документ об основном общем образовании - 100%.
Доля выпускников, получивших документ об среднем (полном) общем образовании - 100%.

2

Социальная эффективность

- достижение соответствия оказываемых образовательных услуг требованиям современного информационного общества
- улучшение качества и доступности образовательного пространства для потребителей образовательных услуг

Экономическая эффективность

Положительное влияние на социально-экономические показатели Российской Федерации:

- профориентация учеников старших классов с учетом потребности региона
- повышение занятости населения
- привлечение высококвалифицированных кадров в