

КГКОУ «Назаровский детский дом №1»

**МЫ ПОМНИМ!**

**МЫ ГОРДИМСЯ!**



2015год.



## Авторский коллектив

### Консультанты проекта:

Иванова Н.С.

Кураш И.А.

Вершинская Е.В.

Авхадеева З.С.

Антонова О.В.

Держак Е.В

### Участники проекта:

«Следопыты» , гр «Ромашки», Гр «Радуга», гр  
«Юнги» , гр «Звездочки».

Воспитанники гр.



# Актуальность

Каждый год команда детского дома принимает участие в краевом смотре-конкурсе ландшафтного проектирования «Гео-декор». В 2012г мы заняли 3 место; в 2014 г – 2 место в номинации «Зеленая страна».

В этом году мы также решили принять участие в конкурсе по благоустройству территории. А так как вся страна в этом году празднует 70-летие победы в Великой Отечественной войне, мы решили благоустроить один из участков территории детского дома посвятив свою работу этой знаменательной дате.



## Цель:



Благоустройство участка территории детского дома приуроченное к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.



## Задачи:

- ❖ Привитие патриотических чувств, чувства гордости за нашу Родину, за наш народ;
- ❖ Вовлекать воспитанников в практическую деятельность, творческий процесс;
- ❖ Воспитывать бережное отношение к природе;
- ❖ Учить правильно ухаживать за растениями;
- ❖ Способствовать сплочению детского коллектива.



# Направление проекта:

- ❖ Приобретение навыков исследовательской деятельности.
- ❖ Развитие межличностных коммуникаций.
- ❖ Развитие познавательной и творческой сферы воспитанников.
- ❖ Благоустройство, озеленение и декоративное оформление участка арт-объектами.





# Этапы реализации проекта

| №                             | Мероприятие                         | Сроки проведения      | Результат мероприятия.                              | Ответственный.   |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| <b>Подготовительный этап.</b> |                                     |                       |   |  |
| 1.                            | <b>Создание проектной команды.</b>  | <b>02.05- 04.05</b>   | <b>Совместное обсуждение целей и задач проекта.</b> | <b>Консультанты и участники проекта.</b>                 |
| 2.                            | <b>Макетирование.</b>               | <b>20.05. -025.05</b> | <b>Создание макета проектного участка.</b>          | <b>Иванова Н.С.<br/>Воспитанники гр.<br/>«Следопыты»</b> |
| 3.                            | <b>Агротехнические мероприятия.</b> | <b>01.06 -10.06</b>   | <b>Посадка семян на рассаду.</b>                    | <b>Иванова Н.С.<br/>Держак Е.В.<br/>Кураш И.А.</b>       |

## Основной этап.

| <b>№</b> | <b>Мероприятие</b>                                      | <b>Сроки проведения</b> | <b>Результат мероприятия.</b>                                  | <b>Ответственный.</b>                       |
|----------|---|-------------------------|--|---|
| 1.       | Конкурс рисунков «Аукцион идей»                         | 02.06- 04.06            | Создание эскизов по благоустройству участка .                  | Кураш И.А ,<br>участники проекта.           |
| 2.       | «Безопасность на природе при любой погоде.» Инструктаж. | 05.06.-10.06            | Повторение правил безопасного поведения при работе на участке. | Держак Е.В.                                 |
| 3.       | Разбивка клумб в форме символики Победы.                | 20.05. -25.05           | Подготовлены клумбы к посадке однолетних растений.             | Иванова Н.С. Кураш И.А., участники проекта. |
| 4.       | Посадка и уход за растениями.                           | Июнь-август.            | Посадка, полив, прополка, рыхление почвы.                      | Консультанты и участники проекта.           |
| 5.       | Покраска бордюров,                                      | Июнь.                   | Окрашены бордюры, камни  | Авхадеева З.С., гр «Ромашки».               |



## Основной этап.

| №   | Мероприятие   | Сроки проведения | Результат мероприятия.   | Ответственный.                                |
|-----|---|------------------|--|---|
| 6.  | Акция «Белый журавлик»                              | 22.06            | Создание журавликов-оригами.                                       | Держак Е.В..                                  |
| 7.  | «Символы победы»<br>Исследовательская деятельность. | 10-20.07         | Выпуск буклета.  | Кураш И.А.<br>Воспитанники гр.<br>«Следопыты» |
| 8.  | Модуль «От семечка до семечка»                      | Июнь - август    | Работа в рамках проекта «От семечка до семечка»                    | Вершинская Е.В. ,<br>участники проекта.       |
| 9.  | Изготовление арт-объектов.                          | Июнь-июль        | Созданы «Голуби Мира», памятный стенд.                             | Иванова Н.С. и<br>участники проекта.          |
| 10. | Квест –игра «Экологический калейдоскоп».            | Август           | Проведено развлекательное мероприятие экологической направленности | Консультанты и<br>участники проекта.          |



## Заключительный этап



| <b>№</b>  | <b>Мероприятие</b>  | <b>Сроки проведения</b> | <b>Результат мероприятия.</b>                   | <b>Ответственный.</b>                    |
|-----------|---|-------------------------|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Публикация в газете «Точное время», «Домовенок Кузя»</b> | <b>Август.</b>          | <b>Освещение деятельности в рамках проекта.</b> | <b>Консультанты и участники проекта.</b> |
| <b>2.</b> | <b>Создание презентации</b>                                 | <b>Август.</b>          | <b>Отчет о реализации проекта.</b>              | <b>Консультанты и участники проекта.</b> |

## Ожидаемый результат:



- ❖ Благоустроен участок территории детского дома в стиле военной тематики.
- ❖ Созданы арт-объекты «Символы победы».
- ❖ Созданы макет и эскизы проектируемого участка.
- ❖ Проведено развлекательное мероприятие квест «Экологический калейдоскоп».
- ❖ Приняли участие в краевом смотре-конкурсе ландшафтного проектирования «Гео-декор».





## Бюджет проекта:

| <b>№</b> | <b>Наименование</b>                              | <b>Количество</b> | <b>Стоимость(руб)</b> |
|----------|--|-------------------|-----------------------|
| 1        | Семена цветов                                    | 30 шт             | 500                   |
| 2        | Краска водоэмульсионная                          | 7 л               | 1300                  |
| 3        | Кисточки   | 5 шт              | 75                    |
| 4        | Лак бесцветный                                   | 1 л               | 200                   |
| 5        | ДВП 1м*2м  | 2 шт              | 300                   |
| 6        | Коллер   | 5 шт              | 200                   |
| 7        | Пакет для мусора (Декор)<br>голубой, белый цвет. | 6 шт              | 240                   |
| 8        | Бордюрная лента, 10 м                            | 2шт               | 600                   |
|          |  |                   | <b>Итого: 3015р.</b>  |

# Риски



- ❖ Отсутствие достаточной материально-технической базы для осуществления проекта;
- ❖ Низкая мотивация, равнодушие части воспитанников, нежелание трудиться.
- ❖ Неблагоприятные погодные условия.



[mir.na.karte.livejournal.com](http://mir.na.karte.livejournal.com)



YAPILAR.COM