

ПОСЛАНИЕ

**Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту)
Республики Тыва о положении дел в республике
и внутренней политике на 2016 год
«Сплоченность, мобилизация усилий, опора
на внутренние ресурсы»**

***Социальный проект
«Корова-кормилица»
на 2016-2018 годы***



Социальный проект «Корова-кормилица»

Цель социального проекта:

оказание адресной натуральной
помощи нуждающимся многодетным
малоимущим семьям Республики Тыва



Социальный проект «Корова-кормилица»

Задачи социального проекта:

- Улучшение качества жизни многодетных семей;
- Самообеспечение семей продуктами питания собственного производства;
- Ведение личного подсобного хозяйства, обеспечение занятости;
- Реализация излишков продукции для получения дополнительного дохода.



Социальный проект «Корова-кормилица»

Ответственные органы государственной власти, участвующие в реализации проекта





Социальный проект «Корова-кормилица»

Реализация проекта

2016 год

1 этап

Начало реализации социального проекта

Приобретение и передача семьям участникам 369 коров с телятами



2017 год

2 этап

Продолжение реализации проекта

Получение второго приплода



2018 год

3 этап

Завершение реализации проекта

Получение третьего приплода, передача первого приплода другим семьям



Получение 369 телят

Передача 369 молодых телок 1 приплода



Социальный проект «Корова-кормилица»

Механизм реализации социального проекта в 2016 г.

Отбор участников

• ***Органы местного самоуправления***

- Создание Комиссии по определению семей, участников проекта.

• **Состав комиссии:**

- 1. Глава сельского поселения

- 2. Заместитель председателя администрации по социальной политике

- 3. Представители общественности (активисты поселения)

- Срок: до 31 декабря 2015 года

- Отбор семей –участников проекта и проведение конкурса на сходе граждан поселения

- Срок: до 11 января

Минтруд:

- Утверждение сводного списка до 20 января



Социальный проект «Корова-кормилица»

Критерии отбора участников проекта

**Семья, имеющая
3 и более детей
(от 0 до 18 лет)**

**Малоимущая семья,
(с доходом ниже
прожиточного
минимума)**

**Семья, не
имеющая личного
подсобного
хозяйства**

**Фактически
проживающая и
зарегистрированная в
сельском поселении**



Социальный проект «Корова-кормилица»

Механизм реализации социального проекта в 2016 г.

Финансирование проекта

Министерство
финансов
Республики Тыва

Выделение финансовых средств на приобретение по 3 коровы с теленком в 123 городах, поселках, поселениях, кроме г. Кызыла, из республиканского бюджета в размере 12915,0 тыс. рублей



Социальный проект «Корова-кормилица»

Механизм реализации социального проекта в 2016 г.

Порядок приобретения коров





Социальный проект «Корова-кормилица»

Механизм реализации социального проекта в 2016 г.

Минсельхоз, ОМСУ

Организация работы по приобретению коров с телятами

Срок: до 20 апреля

Организация биркования коров и приплода

Обучение участников выращиванию и содержанию скота *(при необходимости)*

Постановка на учет скота в администрации поселения

Ежемесячный учет скота реализуемого проекта



Социальный проект «Корова-кормилица»

Механизм реализации социального проекта в 2016 г.

Минтруд, АСиД

Разработка проекта НПА:

Подпрограмма «Снижение напряженности
на рынке труда» Государственной программы
«Труд и занятость»

(до 05 февраля)

Утверждение списка 369 семей-участников
социального проекта

(до 20 января)



Социальный проект «Корова-кормилица»

Механизм реализации социального проекта в 2016 г.

Минтруд,
АСиД

Заключение
социального
контракта
*(до 1
февраля)*

Минсельхоз,
Минтруд, ОМСУ

Организация
работы по
доставке и
передаче
коров с
телятами
участникам
проекта
(до 20 мая)

ОМСУ,
участники проекта

Организация работы
по постройке
помещений для
содержания скота
(май-июнь)
Заготовка сена,
подготовка
помещения для
содержания скота в
зимний период
(август-сентябрь)



Социальный проект «Корова-кормилица»

Механизм реализации социального проекта в 2017 г.

2 этап «Продолжение реализации проекта»

• **Минсельхоз**



- сопровождение ветеринарных и зоотехнических служб

Участники



Дальнейшее развитие
личного подсобного
хозяйства



Социальный проект «Корова-кормилица»

Осуществление контроля при реализации проекта

- Контроль
 - Минсельхоз**
 - Контроль учета поголовья скота
- ОМСУ**
- Контроль за обеспечением сохранности и условиями содержания коров
- АСиД**
- Дальнейший контроль и мониторинг семей -участников проекта
- Минтруд**
- Контроль за исполнением условий социального контракта



Социальный проект «Корова-кормилица»

Механизм реализации социального проекта в 2018 г.

3 этап «Завершение реализации проекта»

Определение участников
2 цикла проекта


- ОМСУ
- Участники 1 цикла
- 1 этап
- 2018 г.**
- 2 этап
- 2019 г.**
- 3 этап
- 2020 г.**

Передача телят
участникам 2 цикла



Социальный проект «Корова-кормилица»

Итоги реализации проекта





Социальный проект «Корова-кормилица»

Итоговые показатели реализации проекта

- Оказание адресной натуральной помощи 369 многодетным малоимущим семьям
- Получение от 369 голов коров 1107 телят
- Поддержка сельхоз предприятий на сумму около 13 млн. рублей
- Оказание адресной натуральной помощи еще 369 многодетным малоимущим семьям



Социальный проект «Корова-кормилица»

Возможные риски:

Болезнь скота

Кража

Ненадлежащее
содержание скота
проекта

Чрезвычайн
ые ситуации

сопровождение ветеринарных и
зоотехнических служб, надлежащие условия

Тщательный подбор участников проекта,
постоянный контроль со стороны ОМСУ

Надлежащая охрана скота,
взаимодействие с ОМСУ и

Соблюдение мер безопасности
содержания скота участниками проекта,
взаимодействие с ОМСУ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!