

Социальный проект

*«Возрождение культурных традиций,
связанных с театральной, хореографической,
вокальной и концертной деятельностью»*



Разработала:
Учитель начальных классов
Селимова Анна Айдаровна

МБОУ - СОШ №2
п. Южный
Мартыновский район
Ростовская область



**ЦЕЛЬ: ВОЗРОДИТЬ КУЛЬТУРНЫЕ
ТРАДИЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С
ТЕАТРАЛЬНОЙ,
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ,
ВОКАЛЬНОЙ, ВОЛОНТЕРСКОЙ И
КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.**

Задачи:

- 1. Создание условий для реализации творческих способностей молодежи.**
- 2. Поддерживание инициативы молодежи в осуществлении социальных проектов (концертная деятельность и т.д.).**
- 3. Организация деятельности волонтерских отрядов.**

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

- ▣ *Социум в п. Южный: МБОУ-СОШ №2, библиотека;*
- ▣ *Отсутствие в поселке развлекательных центров, клубов по интересам для молодежи в возрасте от 7 до 30 лет;*
- ▣ *Проявление асоциального поведения в подростковой среде;*
- ▣ *Однообразные интересы молодежи;*
- ▣ *Наличие частично функционирующего ДК.*



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

1. Этап

«Организационный»

(сентябрь – декабрь 2011 г.)

2. Этап

«Деятельностный»

(январь 2012 г. - август 2013 г.)

3. Этап «Рабочий»

(сентябрь 2013 г. – август 2014 г.)



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:



1.Этап «Организационный»

(сентябрь – декабрь 2011 г.)

- Освещение проблемы
(сбор статистико-аналитического материала).
- Разработка проекта. Распространение информации об организации работы по формированию клуба по интересам.
- Аренда помещения.
- Проведение косметических ремонтных работ
- Обновление материальной базы
(ремонт имеющегося инвентаря, реставрация костюмов и т.д.)
- Вовлечение в деятельность заинтересованных в реализации проекта людей
- Привлечение молодежи в клуб по интересам.



План реализации проекта:

2. ЭТАП «ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ»

(январь 2012 г. - август 2013 г.)

- Организация работы с молодежью :

- ❑ *учебные и тренировочные занятия;*
- ❑ *активная выездная концертная деятельность;*
- ❑ *участие в спортивно-игровых программах;*
- ❑ *знакомство с «живым» творчеством;*
- ❑ *пропаганда здорового образа жизни.*





ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:



3. Этап **«Рабочий»** (сентябрь 2013 г. – август 2014 г.)

- ❑ *Активная волонтерская деятельность.*
- ❑ *Создание клубов по интересам.*
- ❑ *Вовлечение молодежи других районов в творческую деятельность.*



Смета расходов:


<i>Наименование</i>	<i>Кол-во /цена</i>	<i>Стоимость</i>
<u>1.Распространение информации.</u> Изготовление: <ul style="list-style-type: none"> ▪ листовок ▪ буклетов ▪ агитационных плакатов 	<p><i>10 •10 руб.</i></p> <p><i>10 • 50 руб.</i></p> <p><i>5•50</i></p>	850 рублей
<u>2.Аренда помещения. ДК</u>	<i>1000• 12</i>	12000 рублей (в год)
<u>3.Ремонтные работы.</u> <ul style="list-style-type: none"> •Косметический ремонт фасада здания •Косметический ремонт интерьера 	<p><i>5000</i></p> <p><i>5000</i></p>	10000 рублей
<u>4.Восстановление материальной базы.</u> <i>инвентаря, костюмов и т.д.</i>	<i>Силами участников, заинтересованных людей</i>	
<u>5. Вовлечение в деятельность заинтересованных в реализации проекта людей</u> <ul style="list-style-type: none"> •Рекламная акция (объявления, реклама) 	<i>На добровольной основе (волонтерская деятельность)</i>	
<u>6.Организация выездной концертной деятельности.</u>	<i>1000 (1 выезд)</i>	≈ 5000 рублей
Итого		≈27850 рублей

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- ▣ *Сохранение культурных традиций.*
- ▣ *Активизация концертной деятельности.*
- ▣ *Активизация волонтерской деятельности.*
- ▣ *Профилактика правонарушений, преступлений среди молодежи.*
- ▣ *Снижение асоциальных проявлений в молодежной среде.*
- ▣ *Пропаганда здорового образа жизни.*
- ▣ *Организация досуга молодежи в возрасте от 7 до 30 лет.*



% заинтересованных людей



ПРОДУКТ

