
Матеріально-технічне 
забезпечення інвестиційного 

проекту



* Матеріально-технічне 
забезпечення інвестиційного 
проекту — це складний 
процес, який включає: 
систему матеріально- 
технічного забезпечення 
проекту; визначення 
потреби в ресурсах, 
організацію збалансованості 
їх обсягів із виробництвом, 
розміщення замовлень на 
поставки та здійснення їх у 
строки, підпорядковані 
безперервності 
інвестиційного процесу.



* Система матеріально-технічного забезпечення 
інвестиційного проекту включає в себе:

- поставки матеріальних ресурсів для реалізації інвестиційних 
проектів у реальній сфері;

- оптову торгівлю технологічним обладнанням, будівельними 
матеріалами, конструкціями та деталями. Оптова торгівля 
представляє собою форму забезпечення споживачів 
матеріальними ресурсами без квот та здійснюється 
безпосередньо підприємствами-виробниками або 
організаціями матеріально-технічного забезпечення на 
основі прямих замовлень, які надаються будівельними 
підприємствами та організаціями в ці органи;

- торгівлю будівельними матеріалами, конструкціями та 
деталями через систему будівельних бірж, торгових долив 
та посередницьких підприємств та інше.



* Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного 
проекту здійснюється через систему закупок та поставок. 
Під закупками та поставками розуміють заходи 
направлені на забезпечення проектів ресурсами — тобто 
майном (товарами), виконанням робіт (послуг), 
передачею результатів інтелектуального капіталу у зв’
язку з реалізацією конкретного інвестиційного проекту.



* Закупки поділяють на:

1) закупки робіт;

2) закупки матеріалів;

3) закупки обладнання;

4) закупки послуг;

5) закупки (використання послуг) консультантів.



* Розрізняють такі організаційні форми закупок:

- прямі закупки, при яких існують правові зв’язки між 
двома суб’єктами закупок через укладання договору 
поставок;

- посередницькі закупки, при яких особа, що здійснює 
проект, вступає у правові відносини з посередником, 
тобто особою, яка сприяє забезпеченню проекту 
необхідними ресурсами;

- біржові закупки, при яких особа, що здійснює проект, 
самостійно, або через брокерів на товарних чи 
універсальних біржах укладає контракти на поставку 
необхідних матеріально- технічних ресурсів для 
реалізації інвестиційного проекту.



* На стадії розробки проекту (планування) 
створюється модель технологічної комплектації. У 
складі планів проекту розробляється уніфікована 
нормативно-технологічна документація (УНТД) — 
це комплекс документів, який є нормативною 
базою виробничо-технологічної комплектації. 
Комплекти конструкцій, виробів та матеріалів 
постачаються централізовано, як правило, у повній 
технологічній готовності для виробничого 
споживання, у контейнерах та пакетах 
безпосередньо у робочу зону проекту.


