
ГБОУ СОШ 1291 ГОРОДА 
МОСКВЫ 

СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ОКРУГА.

Танцевальный 
фестиваль

“Танцевальные 
Вершины”.



Организационная группа:

• 1. Каменский Никита – руководитель 
проекта.

• 2. Ценина Анна – идейный 
вдохновитель.

• 3. Тяпкин Даниил – составитель 
материальной базы.

• 4. Косолапова Анна – 
художественный оформитель.

• 5. Ермаков Андрей – руководитель 
тех. группы



Цели и задачи нашего 
проекта:

• Развитие культурного образования 
среди подростков.

• Раскрутка некоторых танцевальных 
кружков.

• Приобщение к танцевальной 
культуре.

• Развитие досуговой деятельности 
молодежи.



Концепция фестиваля:

• 1. Разминка, проведение мастер-
классов от танцоров для простой 
публики.

• 2. Знакомство с командами, которая 
включает в себя презентацию своего 
стиля показательным танцем.

• 3. Проведение ряда конкурсов и 
танцевальных противостояний.

• 4. Проведение награждения.



Ресурсная база проекта.
Номинация Количество Стоимость в ед. Стоимость всего

Встречающие 3 Добровольцы.

Люди, объясняющие, что где проходит (Информ. 

бюро)

3 Добровольцы.

Ведущие 2 Добровольцы.

Люди, следящие за порядком 3 Добровольцы.

Человек, проводящий мастер-класс 1 10 000 руб. 10 000 руб.

Люди, проводящие конкурсы 10 Добровольцы.

Мед. персонал 2   

Итого: 24 человека, из них 

21 – орг.группа, 

набранная из 

добровольцев.

  



Организация
 ( Материально-техническая база).
Наименование Количество Цена х1 в руб. Цена всего в руб.

Значки участникам 300 100 3 000

Микрофоны 3 2 500 7 500

Колонки 6 7 000 42 000

Сабуфер 1 6 000 6 000

Провода 1 1 000 1 000

Бумага А4 1 упаковка 125 125

Бейджи организаторам 1 упаковка 360 360

Картриджи для принтера  2 1 000 2 000

Канцелярские принадлежности (Ручки, 

карандаши)

1 упаковка 300 300

Планшет для бумаги 13 100 1 300

Аренда помещения 1 зал на 3 часа 200 руб/час 600

Интернет 1 мес. 500 500

Телефонные услуги 1 мес. 500 500

Итого:   65 185



Примечание:
Всего затраты на 

организацию и проведение 
мероприятия:  75 185 рублей.
Но в ресурсы не прописаны 

скрытые доходы по 
материальным ресурсам.



Сроки проведения и 
подготовки:

• Сбор всех ресурсов – 1 месяц.

• Поиск помещения – 1 неделя.

• Составление и подписание 
договоров – 2 недели.

• Поиск партнеров и участников – 3 
недели.

ИТОГО: 2,5 месяца.



Критические факторы 
успеха:

• Отказ вышестоящих 
организаций от проведения 
мероприятия.

• Отсутствие особо важных 
ресурсов.

• Незаинтересованность 
молодежи в данном 
мероприятии



Партнеры:
•Детское Движение 
Столицы.

•Центр 
эстетического 
образования САО.



Итог:
• На выходе мы получаем 
проведенное мероприятие, 
которое дает нам следующее:

• 1. Лучший танец будет признан танцем 
активистов Северного округа.

• 2. Реклама танцевальных коллективов и 
наших партнеров. 



СПАСИБО 

ЗА 
ВНИМАНИЕ!


