



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СКАУТОВ УКРАИНЫ

ДОО АДС «СКИФ»

ДУХ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ

ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ ГР.АРХ-11-2
ЛЕГУША В.В., ЧИРКА Ю.Н.,
КУЖЕЛЬНАЯ Т.Е., РЯБУХА А.О.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
КФН. ДОЦ. ЧЕРНОВА Л.Е.

ДНЕПРОПЕТРОВСК 2014

«МАСТЕРСКАЯ Деда Мороза»

1 этап проекта
ПИЛОТНЫЙ



Проблема, на решение которой направлен проект: социальная отчужденность детей лишенных
родительского тепла

РЕШЕНИЕ: Создать дух семейного праздника для детей лишенных опеки и родительского тепла.
Первый пилотный проект - Новый 2015 год.

Целевая группа(соц.группа): Дети из интернатов возрастом 8-13 лет;
Количество человек 120 детей (4 интерната);
Исполнители(волонтеры): а) группа скаутов (13-16 лет) 4-6 человек;

б) студенты ПГАСА (18-20лет): 4 человека.

Цель проекта : Дать возможность детям почувствовать себя нужными («Открыть окно в мир») и
создавать праздник своими руками,
создать праздничное настроение

Задачи проекта:

- проявить внимание к обездоленным детям,
- научить новым социальным навыкам,
- создать атмосферу семейного праздника
- научить заботится друг о друге



Методы проектирования: Дерево целей/проблем или Проблемно-целевой ромб

(И. Бестужева–Лада).

Методы реализации проекта: создание творческого пространства и семейной атмосферы посредством проведения цикла творческих

мастер-классов.

1 Пилотный проект - изготовление новогодних открыток.

Ресурсы:

-временной ресурс;

-материальный ресурсы- собственные : АДС «СКИФ»

-человеческий ресурс- скауты, студенты, волонтеры

-Финансовый ресурс-меценаты; спонсоры; благотворительные организации

-организационный ресурс- администрация соц. центров и управление по социальным вопросам горсовета

Общий срок 1 цикла: вместе с подготовкой- 45 дней



• Виды деятельности по воплощению проекта:

Сбор организаторов проекта (мозговой штурм)

Поиск ресурсов

Сдача макулатуры в приемный пункт (получение финансовых ресурсов)

Получение разрешения от реабилитационных центров для детей-сирот на проведение мероприятия

Закупка материалов для мастер класса

Изготовление заготовок для мастер-класса

Пошив реквизита для посещения реабилитационных центров

Проведение дискуссии со скаутами перед посещением реабилитационного центра

Проведение мастер-класса в 1 реабилитационном центре, потом еще в 3-х.

Проведение опроса среди детей реабилитационного центра после мероприятия

Мониторинг (после проектный)



- План работ – график Гантта



Ожидаемые Результаты:

- Проект дает детям:
 - 1) эмоциональное и духовное развитие;
 - 2) новые творческие и трудовые навыки;
 - 3) чувство сопричастности коллективности, социальные навыки;
 - 4) ощутить дух семейного праздника (забота друг о друге);
 - 5) делать подарки своими руками для друзей.
- Проект дает скаутам:
 - 1) возможность делать добрые дела;
 - 2) развить свои духовные качества;
 - 3) педагогический опыт
 - 4) расширение социального опыта
- Для АДС «СКИФ»:
 - 1) Популяризация движения скаутов в г. Днепропетровске.

Продолжение деятельности после окончания проекта: ежегодный проект, из 4-5 мастер классов за год, который вдохновляет (охватывает) 120 детей, скаутов и волонтеров.





• Схема реализации проекта





• Возможные риски и проблемы в ходе реализации проекта

- - не получение разрешения на проведение мероприятия;
- - недостаточное финансирование проекта;
- - нежелание детей учиться новому;
- - нарушение техники безопасности детьми во время работы на мастер-классах;
- - незаинтересованность руководства реабилитационных центров в проведении подобных мероприятий в течении года.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Merry Christmas!