


Курить-здоровью вредит



Актуальность

Сегодня курение подростков является серьезной социальной проблемой:
не секрет, что учащиеся школ тайком курят на переменах;
возле разных учебных учреждений открыто толпами стоят и курят девушки и юноши.




Цели:

-сформировать у младших школьников устойчивые знания о вреде курения.



Задачи:


- дать знания о вреде курения, через учебно – воспитательные мероприятия (классные часы, динамические паузы, беседы).
 - Выработать устойчивое неприятие к курению.
 - Развивать мотивацию к ЗОЖ.
- 

Место реализации:

- Через проектную деятельность в начальной школе.
- Работа с родителями, медико-психологической службой, с центрами здоровья, полицией.




Механизм реализации проекта

- Внеклассная и внеурочная деятельности.
 - Взаимодействие участников проекта. Медиков и психологической службы с учениками, родителями и педагогами, центры здоровья, волонтеры.
- 

Участники проекта:

- дети, педагоги, родители, медицинская и психологическая службы, полиция.
- Центры здоровья, волонтерские движения.



Ориентация возраста:

- Начальная школа (учащиеся I звена)



Срок реализации проекта:

- Подготовительный этап 1 год.
- Основной этап до окончания начальной школы 2 года.
- Заключительный этап 1 год.



Смета по реализации проекта

№	Наименование	Сумма	Итого
1.	Издания (наглядные пособия, диски CD, DVD о вреде курения)	1000руб.	5000руб.
2.	Научно-популярные фильмы	250руб.	2500руб.
3.	Выезды, экскурсии (патологии человеческого организма)	150руб.	8000руб
4.	Уголок здоровья.	3000руб.	3000руб.
			Итого: 18500руб.

Мероприятия по реализации проекта

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Курсовая подготовка учителей.	До начала реализации проекта.	Администрация школы.
2.	День здоровья.	Осенью, зимой и весной.	Учителя физкультуры, классные руководители и воспитатели.
4.	Неделя здоровья (ралли выживания, классные и воспитательные часы, работа волонтеров, конкурс рисунков, аутотренинги, Зарница, Тропинка здоровья и т. д.).	Раз в четверть.	Администрация учителя физкультуры, классные руководители и воспитатели, соц. педагоги, волонтеры.
5.	Театрализованное	Раз в	Музыкальные

Риски по реализации проекта:

I. Недостаточность средств:

1. Поиск спонсоров

2. Безвозмездная помощь родителей и работников школ

3. Министерство образования

II. Болезни:

- Замена

III. Катаклизмы:


- пожар

- землетрясения



Ожидаемый результат:

- Негативное отношение к курению.
- Пропаганда здорового образа жизни среди сверстников.
- Посещение кружков и секций способствующих здоровому образу жизни.



Спасибо

за внимание!!!

