

Программа подготовки управленческих кадров в сфере  
здравоохранения и образования

«УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Тема проекта:

**«Иновационная  
среда в образовательном  
учреждении»**

**Проектная группа:**

Авдеева О.В.

Бажина И.В.

Бегина Н.И.

Вершнина Т.А.

Киселева Е.Н.1

Уварова Л.А.

**Модератор:**

Черняк Т.В., доцент кафедры  
управления персоналом, к.с.н.



# План-график реализации проекта

Мероприятия по реализации задач проекта	Продукт	Сроки реализации
<b>Подготовительный этап реализации проекта</b>		
Разработка плана работы, обеспечивающей сопровождение реализации проекта	Приказ об утверждении плана работы	Август-сентябрь 2012
Проведение обучающего семинара	План мероприятий Программа обучения	
Формирование банка информационных	Банк информационно-методических ресурсов	В течение всего проекта
Формирование сети социального партнёрства (другие ВУЗы)	Договоры	

# Стоимостная оценка

## проекта

Показатель		Год реализации проекта (учебный год)	
		2012-2013	2013-2014
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Поступления		7267000	7821000
	из бюджета	3 100 000	3 100 000
	из попечительского совета	2 000 000	3 500 000
	от грантодателей	<b>2 167 000</b>	<b>1 221 000</b>
Выплаты		5 261 000	4 411 000
	капитальные вложения	<b>5261000</b>	<b>4 411 000</b>
<i>Сальдо от инвестиционной деятельности</i>		<i>2 006 000</i>	<i>5 416 000</i>
<b>Операционная деятельность</b>			
Поступления		1 904 000	1 010 000
	За счет оказания платных образовательных услуг: получение международного сертификата по программе Microsoft IT Academy , обучение родителей современным интерактивным технологиям и т. д.	800 000	900 000
	проведение дистанционных олимпиад, проведение методических вебинаров, семинаров	54 000	60 000
	реализация разработанных методических пособий	50 000	50 000
	средства от экономии электроэнергии и теплоснабжения	1 000 000	1 000 000
Выплаты		3 910 000	4 420 000
	стимулирование педагогов	3500000	4000000
	прочие выплаты	410 000	420 000

# Риски и условия их минимизации

Риски	Условия минимизации рисков
- низкая мотивация к .....	- дополнительное стимулирование, моральная поддержка со стороны руководителей инновационных команд
- предполагается дополнительная нагрузка участников проекта.....	-???????
-	-
- невысокая активность ряда ОУ, ВУЗов, ССУЗов по взаимодействию со школами по вопросам	- заключение договоров с ВУЗами, ССУЗами, ОУ

# Ожидаемые результаты

Результаты

Примерные показатели их оценки

## Учебная результативность обучающихся

1. Освоение учащимися образовательной программы с учетом различных форм обучения.

2.

1. Доля обучающихся , освоивших образовательные программы с учетом различных форм обучения -100 %.  
Доля выпускников , получивших документ об основном общем образовании - 100%.  
Доля выпускников, получивших документ об среднем (полном) общем образовании - 100%.

2

# Социальная эффективность

- достижение соответствия оказываемых образовательных услуг требованиям современного информационного общества
- улучшение качества и доступности образовательного пространства для потребителей образовательных услуг

# Экономическая эффективность

Положительное влияние на социально-экономические показатели Российской Федерации:

- профориентация учеников старших классов с учетом потребности региона
- повышение занятости населения
- привлечение высококвалифицированных кадров в