

Социальный проект «Книга без границ»

Авторы:

Канатов А.С.

Нестеров Е.И.

Голобоков Д.В.


Аннотация

- * Буккроссинг (англ. BookCrossing) — общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен повторить это же действие.



Авторы

Данный проект разработан инициативной группой студентов – Канатовым А.С., Нестеровым Е.И. и Голобоковым Д.. Все мы крайне обеспокоены упадком престижа книги.



Проблема

Рассматриваемая нами проблема -
падение интереса людей к книгам



Цели и задачи

Наша цель – популяризация чтения




Этапы и мероприятия

1. Начальный этап

- 1.1. Сбор группы.
- 1.2. Обсуждение размещения зон буккроссинга с деканатами факультетов.
- 1.3. Дополнительный анализ ситуации.
- 1.4. Принятие окончательного решения об размещении и числе зон буккроссинга.

2. Основной этап

- 2.1. Закупка книжных полок.
- 2.2. Сбор книг.
- 2.3. Размещение зон буккроссинга



3. Заключительный этап

3.1. Подготовка отчета.

3.2. Сдача отчёта.

3.3. Сбор информации о динамике популярности проекта.

3.4. Обсуждение полученных данных.



Сроки проекта: 10.02.18г – 24.02.18г.

| Мероприятия | 10.02 | 13.02 | 16.02 | 17.02 | 20.02 | 22.18 | 23.18 | 24.18 |
|--------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|
| | – 12.02 | – 15.02 | | – 19.02 | – 21.02 | | | |
| Сбор группы. | | | | | | | | |
| Обсуждение с деканатами факультетов. | | | | | | | | |
| Дополнительный анализ ситуации. | | | | | | | | |
| Принятие окончательного решения | | | | | | | | |
| Закупка книжных полок | | | | | | | | |
| Сбор книг | | | | | | | | |
| Размещение зон | | | | | | | | |
| Подготовка отчета | | | | | | | | |
| Сдача отчёта | | | | | | | | |
| Сбор информации | | | | | | | | |
| Обсуждение | | | | | | | | |



Бюджет.

| Ресурс | Ед. измерения | Цена за ед., руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
|--------|---------------|----------------------|--------|--------------------|
| Полка | Шт. | 3000 | 2 | 6000 |
| Книги | Шт. | 150 – 1500 | 0 – 6 | ??? |
| Итого: | | | | 6000 |




Отчетность.


Цель проекта будет достигнута , когда увеличится количество читающих в НГТУ . Отчетность будет представлена в виде социального опроса учащихся , а также будет представлен отчет о затраченных материальных средствах.



Дальнейшее финансирование.

Для поддержания проекта возложить всю материальную часть на администрацию университета .
Также проект будет поддерживаться пожертвованиями книг на места буккросинга .





Социальный проект «Книга без границ»

Авторы:

Канатов А.С.

Нестеров Е.И.

Голобоков Д.В.