

# Курсовая работа

По составу и содержанию курсовая работа должна включать:

- *титульный лист* с указанием названия института и факультета, кафедры и дисциплины, вида работы и названия темы, учебной группы и фамилии с инициалами студента, а также места (города) и года написания;
- *лист с оглавлением* (планом) работы;
- *введение*;
- *основную часть*;
- *заключение*;
- *список литературы*;
- *приложения* (при необходимости).

**Введение.** Рассматривается актуальность задачи управления проектами, обосновывается необходимость использования инструментария проектного менеджмента. Указывается предметно-объектная область, цель и задачи курсовой работы.

## **Теоретическая часть.**

Теоретическая часть (не более 50% от всего объема работы): описание основных теоретических положений и методов управления проектами, используемых в практической части работы. Все дидактические единицы, представленные ниже в п.2 должны быть описаны методологически.

Ссылки на источники литературы интернет-источники **ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!**

## Практическая часть.

- **Описание проекта.** Раскрыть **сущность проекта**, кратко описать его **миссию**, представить **видение** проекта, его **классификацию**.  
Описывается ближнее и дальнее **окружение проекта**. Формулируется **цель проекта** (в соответствии с методикой **SMART**). Приводятся **ограничения** проекта по трудоемкости, срокам выполнения проекта, ресурсам. Желательно представить устав проекта. Отмечаются **критерии успеха** проекта, основные **риски** проекта и **методы их нейтрализации**.
- **Система управления проектом.** Предлагается и обосновывается состав **команды** управления проектом, разрабатывается **матрица ответственности**, описывается полная схема управления проектом и стадии проекта для детального его рассмотрения.
- **Календарное планирование и управление проектом.**  
Представляется **перечень работ проекта** в виде таблицы с указанием **дат начала и окончания** каждой работы, длительности работ и **предшествующие** работы. На основе данных табл. предшествования строится **сетевой график**. Приводятся **диаграмма Гантта** (использовать Excel или MSProject). Проводится оценка стоимости работ проекта, представляется **бюджет** проекта, соответствующий указанным ограничениям.

**Заключительная часть.** Оценивается управление проектом и

# НАПРИМЕР

Тема курсовой работы

**«Разработка проекта по формированию стратегии организации»**

*Содержание*

Введение

Глава 1. Теоретические основы разработки проекта по формированию стратегии организации

1.1. Понятие и сущность проекта и управления проектами

1.3. Стратегическое управление компанией и проекты развития

Глава 2. Проектирование стратегии организации (на примере ООО...)

2.1. Описание проекта

2.2. Система управления проектом

2.3. Календарное планирование и управление проектом

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

## Темы курсовых работ

- Разработка проекта продвижения продукта на рынок.
- Разработка проекта рекламной кампании продукта.
- Разработка проекта рекламной кампании организации
- Разработка проекта по открытию компании.
- Разработка проекта по формированию стратегии организации.
- Разработка проекта по повышению уровня мотивации персонала.
- Разработка проекта проведения маркетинговых исследований.
- Разработка проекта повышения конкурентоспособности организации.
- Разработка проекта по выведению на рынок нового продукта.
- Разработка проекта по созданию бренда.
- Разработка проекта ребрендинга торговой марки.
- Разработка проекта по изменению организационной структуры компании.
- Разработка проекта по подготовке и участию организации в выставке.
- Разработка проекта по созданию корпоративного сайта организации.
- Разработка проекта бенчмаркинга.
- Разработка проекта совершенствования системы отбора персонала организации
- Разработка проекта совершенствования системы управления инновациями в организации
- Разработка проекта открытия филиала организации
- Разработка проекта ликвидации предприятия
- Разработка проекта организации производства новой продукции
- Разработка проекта по созданию корпоративного сайта организации

## ***Основные требования к курсовой работе***

- Желательно в курсовой работе использовать (разработать) небольшой проект. Важно помнить, что проект – это не бизнес-план! Бизнес-план – это лишь прединвестиционная фаза проекта, документ, разработка которого создает уверенность в том, что проект жизнеспособен. Управление проектом – это реализация плана.
- При выборе темы следует руководствоваться:
  - знанием технологии производства продукции, выполнения работ или оказания услуг;
  - ограниченностью срока выполнения работы (не следует выбирать слишком большой объект при ограниченности или отсутствии информации).
- Идея проекта для курсовой работы может появиться в результате анализа существующей системы управления конкретным предприятием. Например, проект по переходу на новую систему стимулирования, мотивации сотрудников для сокращения текучести кадров, проект приобретения и внедрения программного продукта для совершенствования какой-либо задачи и т.п. Также идеей проекта может быть создание языковой школы, частного детского сада, фитнес-клуба, переход на оказание новой услуги, выпуск

## ***Основные требования к курсовой работе***

- Текст необходимо располагать на одной стороне листа формата А4. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5. Красная строка – 1.25 см, выравнивание – по ширине.
- Поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.
- Нумерация страниц – справа в нижнем углу. За первую страницу нужно принять титульный лист (нумеровать со второй страницы).
- Ссылки на литературу следует давать по тексту в квадратных скобках в соответствии с библиографическим списком.
- Нумерация рисунков и таблиц – сквозная по тексту.
- Объем работы 25-35 страниц. Работу сшивают в папку-скоросшиватель.