

# Этапы работы

- **Сбор информации;**
- **Создание рабочей структуры и макета;**
- **Создание дизайна:**
  - Создание иконок;
  - Создание и обработка фото и иллюстраций;
  - Создание элементов сайта (кнопки, формы);
  - Подбор шрифтов и рерайтинг текстов.
- **Верстка;**
- **Подключение Яндекс метрики и Google Analytics;**
- **Программирование и настройка сайта;**
- **Подключение домена и расположение сайта на хостинге;**
- **Подключение «call tracking-a»;**
- **Подключение CRM-системы;**
- **Настройка рекламы:**
  - Сбор семантического ядра и минусация запросов;
  - Контекстная реклама Яндекса:
    - Создание аккаунта;
    - Создание групп объявлений;
    - Создание объявлений;
  - Контекстная реклама Google:
    - Создание аккаунта;
    - Создание групп объявлений;
    - Создание объявлений;
  - Настройка РСЯ;
  - Настройка КМС;
  - Настройка ремаркетинга;
  - Настройка ретаргетига.
- **Тестирование**

# Тайминг план проекта

| #  | Наименование работ                                  | Количество дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|----|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | Сбор информации                                     | 1               | ■ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | Создание рабочей структуры и макета                 | 1               |   | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | Создание дизайна                                    | 10              |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | Создание иконок                                     | 2               |   |   | ■ | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | Обработка фото и иллюстраций                        | 2               |   |   |   |   | ■ | ■ |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | Создание элементов сайта (кнопки, формы)            | 3               |   |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | Подбор шрифтов и рерайтинг текстов                  | 3               |   |   |   |   |   |   |   |   | ■ | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8  | Верстка   | 3               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9  | Подключение Яндекс метрики и Google Analytics       | 1с              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 | Программирование и настройка сайта                  | 2               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | Подключение домена и расположение сайта на хостинге | 2               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | Подключение «call tracking-a»                       | 1               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | Подключение CRM-системы                             | 2               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |
| 14 | Настройка рекламы                                   | 17              | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| 15 | Сбор семантического ядра и минусация запросов       | 3               | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | Контекстная реклама Яндекса                         | 5               |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17 | Создание аккауната                                  | 1               |   |   |   |   |   | ■ |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18 | Создание групп объявлений                           | 2               |   |   |   |   |   |   |   |   | ■ | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19 | Создание объявлений                                 | 2               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20 | Контекстная реклама Google                          | 5               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 | Создание аккауната                                  | 1               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22 | Создание групп объявлений                           | 2               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23 | Создание объявлений                                 | 2               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24 | Настройка РСЯ*                                      | 1               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |
| 25 | Настройка КМС*                                      | 1               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |
| 26 | Настройка ремаркетинга                              | 1               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |
| 27 | Настройка ретаргетига                               | 1               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |

\*Контекстно-медийная сеть Google (КМС) — это десятки тысяч веб-сайтов, включая YouTube, Одноклассники, Авто.ру, Gmail и Карты Google, на которых можно размещать баннеры, текстовые объявления и видеорекламу.

\*Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) — это система размещения контекстных объявлений и медийных баннеров на страницах сайтов — участников сети.

# Смета проекта

| #  | Наименование работ                                  | Стоимость, грн |
|----|---|----------------|
| 1  | Сбор и анализ информации                            |                |
| 2  | Создание рабочей структуры и макета                 |                |
| 3  | Создание дизайна                                    |                |
| 4  | Создание иконок                                     |                |
| 5  | Обработка фото и иллюстраций                        |                |
| 6  | Создание элементов сайта (кнопки, формы)            |                |
| 7  | Подбор шрифтов и рерайтинг текстов                  |                |
| 8  | Верстка   |                |
| 9  | Подключение Яндекс метрики и Google Analytics       |                |
| 10 | Программирование и настройка сайта                  |                |
| 11 | Подключение «call tracking-a» (2 недели бесплатно)  |                |
| 12 | Подключение CRM-системы «Битрикс24»                 |                |
| 13 | Подключение домена и расположение сайта на хостинге |                |
| 14 | Настройка рекламы                                   |                |
| 16 | Контекстная реклама Яндекса                         |                |
| 17 | Создание аккауната                                  |                |
| 18 | Создание групп объявлений                           |                |
| 19 | Создание объявлений                                 |                |
| 20 | Контекстная реклама Google                          |                |
| 21 | Создание аккауната                                  |                |
| 22 | Создание групп объявлений                           |                |
| 23 | Создание объявлений                                 |                |
| 24 | Настройка РСЯ                                       |                |
| 25 | Настройка КМС                                       |                |
| 26 | Настройка ремаркетинга                              |                |
| 27 | Настройка ретаргетига                               |                |
| 28 | Тестирование  |                |
|    |   | <b>ИТОГО</b>   |

# Этапы оплаты ()

- Предоплата: грн
- Постоплата: грн

## Сервис и обслуживание рекламной компании и сайта

- Корректировки на сайта (4 ч/ч\* в месяц)
  - Изменение текстов
  - Добавление контента (картинок, блоков, текстов)
- Корректировки и отчеты рекламной компании (1 отчет в месяц)
  - Добавление минус слов
  - Дополнение семантического ядра
  - Оптимизация поисковых позиций
- Стоимость: грн/месяц

\*ч/ч – человеко часы (1 рабочий час)